

TỜ TRÌNH

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư

Dự án: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Chu Văn An đến Nguyễn Trãi).

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 18 tháng 3 năm 2022 của HĐND huyện Đak Pơ khóa IV, kỳ họp thứ năm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Chu Văn An đến Nguyễn Trãi);
Căn cứ Báo cáo thẩm định số 35 /HĐTĐ ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng thẩm định về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư; nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Chu Văn An đến Nguyễn Trãi);

Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Chu Văn An đến Nguyễn Trãi) với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

- Tên dự án: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Chu Văn An đến Nguyễn Trãi).
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đak Pơ.
- Đối tượng thụ hưởng của dự án: Nhân dân thị trấn Đak Pơ và các khu vực lân cận.
- Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.
- Tổng vốn thực hiện dự án, gồm:
 - Tổng vốn thực hiện dự án: **950.000.000 đồng**. (Bằng chữ: Chín trăm năm mươi triệu đồng).

Trong đó:

TT	Hạng mục	Thành tiền (đồng)	
		Đã phê duyệt	Điều chỉnh
1	Chi phí xây dựng công trình	786.500.000	811.929.000
2	Chi phí thiết bị	0	0
3	Chi phí bồi thường GPMB	0	0
4	Chi phí quản lý dự án	20.742.000	20.742.000
5	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	77.935.000	77.935.000
6	Chi phí khác	14.394.000	14.394.000
7	Dự phòng	50.429.000	25.000.000
	Tổng mức	950.000.000	950.000.000

- Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh mặt đường từ 7,0m lên 8,0m để phù hợp với quy hoạch chi tiết khu trung tâm thị trấn Đak Pơ, chi phí xây dựng tăng được lấy từ nguồn dự phòng không làm thay đổi đến tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện.

6. Thời gian thực hiện dự án : Năm 2023 - 2025.

7. Cơ quan, đơn vị thực hiện dự án: Giao Ban quản lý trực tiếp quản lý và thực hiện dự án.

8. Quy mô dự kiến đầu tư

a. Nhóm dự án: Nhóm C

b. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.

c. Quy mô đầu tư: Nền, mặt đường bê tông xi măng rộng Bm=8,0m, dày 20cm. Bó vỉa đan rãnh, hệ thống thoát nước.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN.

1. Đơn vị lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ;

2. Quá trình lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Sau khi nhận được Công văn góp ý của phòng Kinh tế và Hạ Tầng ngày 17 tháng 5 năm 2022. UBND huyện giao nhiệm vụ cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trình Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của huyện.

3. Việc thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Sau khi tổ chức thẩm định Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư của huyện đã có kết luận tại Báo cáo số /HĐTD ngày tháng năm 2022 về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Chu Văn An đến Nguyễn Trãi).

3. Các nội dung khác: Không.

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO.

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

2. Báo cáo thẩm định của Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, phê duyệt quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Chu Văn An đến Nguyễn Trãi)./. *Cg*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng TDCTĐT;
- Phòng TC-KH; Ban QLDA;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trường

BÁO CÁO
ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
Dự án: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Chu Văn An đến Nguyễn Trãi).

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 18 tháng 3 năm 2022 của HĐND huyện Đak Pơ khóa IV, kỳ họp thứ năm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Chu Văn An đến Nguyễn Trãi);

Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ trình Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ Báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Chu Văn An đến Nguyễn Trãi) với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Chu Văn An đến Nguyễn Trãi).
2. Dự án nhóm: Nhóm C
3. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND huyện Đak Pơ.
4. Tên chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đak Pơ.
5. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:
- Tổng mức đầu tư dự kiến: **950.000.000 đồng.**
(Bằng chữ: Chín trăm năm mươi triệu đồng).

Trong đó :

TT	Hạng mục	Thành tiền (đồng)	
		Đã phê duyệt	Điều chỉnh
1	Chi phí xây dựng công trình	786.500.000	811.929.000
2	Chi phí thiết bị	0	0
3	Chi phí bồi thường GPMB	0	0
4	Chi phí quản lý dự án	20.742.000	20.742.000
5	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	77.935.000	77.935.000
6	Chi phí khác	14.394.000	14.394.000
7	Dự phòng	50.429.000	25.000.000
	Tổng mức	950.000.000	950.000.000

- Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh mặt đường từ 7,0m lên 8,0m để phù hợp với quy hoạch chi tiết khu trung tâm thị trấn Đak Pơ, chi phí xây dựng tăng được lấy từ nguồn dự phòng không làm thay đổi đến tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện.

- Phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn: Năm 2023 – 2025.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023 – 2025.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN

1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư.

1.1. Sự cần thiết đầu tư:

Trong những năm qua, thông qua các nguồn vốn đầu tư khác nhau cơ sở hạ tầng kỹ thuật đã được nâng lên rõ rệt, đạt được những thành tựu đáng kể, từng bước được cải thiện, quan tâm đầu tư xây dựng, bước đầu đáp ứng được phần nào phát triển kinh tế, văn hoá xã hội của thị trấn Đak Pơ.

Đường Lê Thánh Tông (đoạn Chu Văn An đến Nguyễn Trãi) đã được đầu tư mặt đường cấp phối đất đồi chọn lọc, nên vào mùa mưa đường lầy lội, trơn trượt khó đi dễ gây tai nạn; mùa nắng thì đường bụi bặm; hệ thống thoát nước dọc vẫn là rãnh đất hình thang bị vùi lấp, ách tắc không đảm bảo thoát nước và đảm bảo vệ sinh môi trường cho khu dân cư hai bên tuyến. Nên việc tiến hành đầu tư xây dựng dự án: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Chu Văn An đến Nguyễn Trãi) là cấp bách và thật sự cần thiết, nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông nội thị và đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo hành lang thông thoáng, góp phần tăng thêm vẻ mỹ quan đô thị của thị trấn Đak Pơ. Tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, ổn định đời sống của nhân dân và tăng cường trật tự an ninh cho khu vực.

1.2. Các điều kiện để thực hiện đầu tư.

Để đảm bảo điều kiện đầu tư dự án phải được sự quan tâm bố trí nguồn vốn từ nguồn ngân sách huyện. Ngoài điều kiện về nguồn vốn, để thực hiện đầu tư dự án cần thiết phải có sự lãnh, chỉ đạo của các cấp và sự phối hợp giữa các cấp, ngành.

1.3. Sự phù hợp với quy hoạch:

Công trình đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông trên địa bàn thị trấn Đak Pơ đã được các cấp phê duyệt.

2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư.

2.1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống thoát nước dọc đường giao thông nội thị và để đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo hành lang thông thoáng, góp phần tăng thêm vẻ mỹ quan đô thị của thị trấn Đak Pơ. Tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, ổn định đời sống của nhân dân và tăng cường trật tự an ninh cho khu vực.

2.2. Quy mô dự kiến.

- Nhóm dự án: Nhóm C

- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.
- Quy mô công trình: Nền, mặt đường bê tông xi măng rộng Bm=8,0m, dày 20cm. Bó vỉa đan rãnh, hệ thống thoát nước.

2.3. Địa điểm và phạm vi đầu tư: Thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.

3. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án.

3.1. Dự kiến tổng mức đầu tư: **950.000.000 đồng.**

(Bằng chữ: Chín trăm năm mươi triệu đồng).

3.2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện.

4. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lý bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả :

Năm	Nguồn vốn NSTW (triệu đồng)	Nguồn vốn NSDP (triệu đồng) (Ngân sách huyện)	Nguồn vốn khác (triệu đồng)
Năm 2023 - 2025		950,000	

5. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành:

5.1. Các chi phí liên quan trong quá trình thực hiện dự án.

TT	Nội dung chi phí	Thành tiền	
1	Chi phí xây dựng công trình	811.929.000	đồng
2	Chi phí thiết bị	0	đồng
3	Chi phí bồi thường GPMB	0	đồng
4	Chi phí quản lý dự án	20.742.000	đồng
5	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	77.935.000	đồng
6	Chi phí khác	14.394.000	đồng
7	Chi phí dự phòng	25.000.000	đồng
8	Tổng mức đầu tư (làm tròn)	950.000.000	đồng

5.2. Chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành (nếu có): Không.

6. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội:

6.1. Đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội.

- Công trình được đầu tư không ảnh hưởng, tác động lớn đến môi trường xung quanh. Đảm bảo hiệu quả về đầu tư kinh tế xã hội ngày càng tốt hơn,

- Sơ bộ tác động về môi trường, xã hội:

a/ Trong giai đoạn thi công

- Trong quá trình thi công sẽ có các tác động xấu đến môi trường xung quanh khu vực như hoạt động của xe máy thi công, việc đào đất đá, tập kết vật liệu gây tiếng ồn lớn, nhiều khí thải độc và bụi bặm.

- Giám sát bảo vệ môi trường, giảm thiểu tối đa các tác động tới môi trường xã hội và môi trường tự nhiên trong giai đoạn xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật trong quá trình xây dựng.

b/ Trong giai đoạn vận hành khai thác:

Khi công trình hoàn thiện, tạo mỹ quan sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu sử dụng hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

6.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường:

- Đất thừa trong quá trình đào đất phải gom thành từng đồng và vận chuyển kịp thời để đắp hoặc vận chuyển khỏi khu vực thi công, tránh để rơi vãi dọc tuyến.

- Sau khi thi công xong công trình, nhanh chóng thu dọn, làm vệ sinh và vận chuyển vật liệu thừa khỏi khu vực thi công..

- Láng trại trong thời gian thi công phải được đặt cách nguồn nước tối thiểu 100m. Cấp các thiết bị thu gom và kiểm soát không cho chất thải xuống nguồn nước.

6.3. Sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội.

Đáp ứng nhu cầu trao đổi, buôn bán nhu yếu phẩm, giữ gìn vệ sinh môi trường, an toàn giao thông của nhân dân trên địa bàn, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế xã hội của huyện.

7. Phân chia các dự án thành phần: Không

8. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đak Pơ.

- Hình thức quản lý dự án: Giao Ban quản lý trực tiếp quản lý và thực hiện dự án.

- Chủ đầu tư tổ chức xây dựng công trình theo mức vốn bố trí nhằm tránh tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường Lê Thánh Tông (đoạn từ đường Chu Văn An đến đường Nguyễn Trãi)./. *Cg*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng TĐBCĐXCTĐT;
- Phòng TC-KH;
- Ban QLDA;
- Lưu VT.



Nguyễn Trường

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH
BÁO CÁO ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN
Dự án: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Chu Văn An đến Nguyễn Trãi).**

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân huyện;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện.

Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công do UBND huyện Đak Pơ quản lý (gọi tắt là Hội đồng thẩm định) nhận được Tờ trình số 121/TT-BQL ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Ban quản lý dự án ĐTXD huyện trình thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Chu Văn An đến Nguyễn Trãi). Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến của các cơ quan có liên quan, Hội đồng thẩm định báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Chu Văn An đến Nguyễn Trãi), như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH.

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.
2. Tờ trình đề nghị thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỀ THẨM ĐỊNH.

1. Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;
2. Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
3. Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
4. Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH.

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công do UBND huyện Đak Pơ quản lý..
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Các cơ quan có liên quan.
3. Hình thức thẩm định: Tổ chức cuộc họp lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN.

1. Tên dự án: **Đường Lê Thánh Tông (đoạn Chu Văn An đến Nguyễn Trãi).**
2. Dự án nhóm: Nhóm C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ.
5. Tên chủ đầu tư: Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Đak Pơ.
6. Địa điểm thực hiện dự án: thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:
 - Tổng mức đầu tư dự kiến: **950.000.000 đồng** (*Bằng chữ: Chín trăm năm mươi triệu đồng*).

Trong đó :

TT	Hạng mục	Thành tiền (đồng)	
		Đã phê duyệt	Điều chỉnh
1	Chi phí xây dựng công trình	786.500.000	811.929.000
2	Chi phí thiết bị	0	0
3	Chi phí bồi thường GPMB	0	0
4	Chi phí quản lý dự án	20.742.000	20.742.000
5	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	77.935.000	77.935.000
6	Chi phí khác	14.394.000	14.394.000
7	Dự phòng	50.429.000	25.000.000
	Tổng mức	950.000.000	950.000.000

- Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh mặt đường từ 7,0m lên 8,0m để phù hợp với quy hoạch chi tiết khu trung tâm thị trấn Đak Pơ, chi phí xây dựng tăng được lấy từ nguồn dự phòng không làm thay đổi đến tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện

- Phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn: 2023-2025.

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách huyện.

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định:

10. Thời gian thực hiện dự án : Năm 2023-2025.

11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công trình bằng vốn ngân sách nhà nước.

12. Các thông tin khác: Không.

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

- Thống nhất với các nội dung điều chỉnh Báo cáo chủ trương đầu tư của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện trình.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

- Báo cáo chủ trương đầu tư của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện trình phù hợp với các quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định của Chính phủ, cụ thể:

1. Sự cần thiết đầu tư dự án:

Trong những năm qua, thông qua các nguồn vốn đầu tư khác nhau cơ sở hạ tầng kỹ thuật đã được nâng lên rõ rệt, đạt được những thành tựu đáng kể, từng bước được cải thiện, quan tâm đầu tư xây dựng, bước đầu đáp ứng được phần nào phát triển kinh tế, văn hoá xã hội của thị trấn Đak Pơ.

Đường Lê Thánh Tông (đoạn Chu Văn An đến Nguyễn Trãi) đã được đầu tư mặt đường cấp phối đất đồi chọn lọc, nên vào mùa mưa đường lầy lội, trơn trượt khó đi dễ gây tai nạn; mùa nắng thì đường bụi bặm; hệ thống thoát nước dọc vẫn là rãnh đất hình thang bị vùi lấp, ách tắc không đảm bảo thoát nước và đảm bảo vệ sinh môi trường cho khu dân cư hai bên tuyến. Nên việc tiến hành đầu tư xây dựng dự án: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Chu Văn An đến Nguyễn Trãi) là cấp bách và thật sự cần thiết, nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông nội thị và đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo hành lang thông thoáng, góp phần tăng thêm vẻ mỹ quan đô thị của thị trấn Đak Pơ. Tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, ổn định đời sống của nhân dân và tăng cường trật tự an ninh cho khu vực.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định:

- Hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án trình thẩm định đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Sự phù hợp với các mục tiêu, kế hoạch và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng; quy hoạch phát triển ngành:

- Dự án được đầu tư phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện và tỉnh; đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống giao thông, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chung của huyện Đak Pơ đã được các cấp phê duyệt.

- Việc đầu tư dự án phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của huyện Đak Pơ giai đoạn 2021-2025. Phù hợp với quy hoạch xây dựng chung của toàn huyện.

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm C: Dự án có giá trị và quy mô phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm C.

5. Các nội dung quy định tại Điều 36 của Luật Đầu tư công:

5.1. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư:

a. Mục tiêu đầu tư: Nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trung tâm thị trấn Đak Pơ, đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, giúp cho các hoạt động sinh hoạt, các mối liên hệ kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện thuận tiện. Góp phần phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, ổn định đời sống của nhân dân và tăng cường trật tự an ninh cho khu vực.

b. Quy mô dự kiến: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Chu Văn An đến Nguyễn Trãi).

Quy mô như sau:

Nền, mặt đường bê tông xi măng rộng $B_m=8,0m$, dày 20cm. Bó vỉa đan rãnh, hệ thống thoát nước dọc

c. Địa điểm và phạm vi đầu tư: Xây dựng công trình thuộc địa bàn Thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ.

5.2. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án:

- Dự kiến tổng mức đầu tư: **950.000.000 đồng.**

(Bằng chữ: Chín trăm năm mươi triệu đồng).

- Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện.

5.3. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lý bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả :

Năm	Nguồn vốn NSTW (triệu đồng)	Nguồn vốn NSDP (triệu đồng)	Nguồn vốn khác (triệu đồng)
Năm 2023-2025		950,0	

5.4. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành:

a. Các chi phí liên quan trong quá trình thực hiện dự án:

TT	Nội dung chi phí	Thành tiền	
1	Chi phí xây dựng công trình	811.929.000	đồng
2	Chi phí thiết bị	0	đồng
3	Chi phí bồi thường GPMB	0	đồng
4	Chi phí quản lý dự án	20.742.000	đồng
5	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	77.935.000	đồng
6	Chi phí khác	14.394.000	đồng
7	Chi phí dự phòng	25.000.000	đồng
8	Tổng mức đầu tư (làm tròn)	950.000.000	đồng

b. Chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành: Không

5.5. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội:

a. Đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội.

Công trình được đầu tư không ảnh hưởng, không có tác động lớn đến môi trường xung quanh, diện tích được đầu tư xây dựng công trình nằm trong khuôn viên đất quy hoạch hiện có, không bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Tác động về môi trường, xã hội trong giai đoạn thi công:

Trong quá trình thi công sẽ có các tác động xấu đến môi trường xung quanh khu vực như hoạt động của xe máy thi công, việc đào đất đá, tập kết vật liệu gây tiếng ồn lớn, nhiều khí thải độc và bụi bặm.

Giám sát bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công, giảm thiểu tối đa các tác động tới môi trường xã hội và môi trường tự nhiên trong giai đoạn xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật trong quá trình xây dựng.

- Tác động về môi trường, xã hội trong giai đoạn vận hành khai thác:

Khi công trình hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi lưu thông hàng hóa, đáp ứng nhu cầu giao thông đi lại của nhân dân, tạo hiệu quả cho sản xuất phát triển kinh tế, góp phần phát triển kinh tế xã hội chung của huyện.

b. Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường:

- Đất thừa trong quá trình thi công phải gom thành từng đồng và vận chuyển kịp thời khỏi khu vực thi công.

- Sau khi thi công xong công trình, nhanh chóng thu dọn, làm vệ sinh và vận chuyển vật liệu thừa khỏi khu vực thi công.

- Lán trại trong thời gian thi công phải được đặt cách nguồn nước. Cấp các thiết bị thu gom và kiểm soát không cho chất thải xuống nguồn nước.

c. Sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội.

Đáp ứng từng bước nhu cầu lưu thông đi lại, vận chuyển sản phẩm nông nghiệp của nhân dân, lưu thông hàng hóa giữa các vùng, góp phần từng bước hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới của địa phương và phát triển kinh tế xã hội của huyện.

5.6. Phân chia các dự án thành phần: Không

6. Hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững:

Dự án đầu tư từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trung tâm thị trấn Đak Pơ, đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, giúp cho các hoạt động sinh hoạt, các mối liên hệ kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện thuận tiện. Góp phần phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, ổn định đời sống của nhân dân và tăng cường trật tự an ninh cho khu vực

7. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đak Pơ.
- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.
- Chủ đầu tư tổ chức xây dựng công trình: Theo mức vốn được bố trí trong kế hoạch hàng năm nhằm tránh tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

IV. KẾT LUẬN

Dự án: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Chu Văn An đến Nguyễn Trãi), đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

Trên đây là ý kiến thẩm định của Phòng Tài chính Kế hoạch về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐND huyện;
- Chủ tịch & các PCT huyện;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Hơ

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN ĐAK PƠ**

Số: /NQ-HĐND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đak Pơ, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:
Đường Lê Thánh Tông (đoạn Chu Văn An đến Nguyễn Trãi)**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐAK PƠ
KHÓA IV, KỲ HỌP THỨ BẢY**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 18/3/2021 của HĐND huyện khóa IV, kỳ họp thứ Năm (chuyên đề) về chủ trương đầu tư dự án: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Chu Văn An đến Nguyễn Trãi).

Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày /7/2022 của UBND huyện về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Chu Văn An đến Nguyễn Trãi); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Chu Văn An đến Nguyễn Trãi) đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 18/3/2021 của HĐND huyện khóa IV, kỳ họp thứ Năm (chuyên đề) với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh khoản 2, Điều 1:

“Nền, mặt đường bê tông xi măng rộng Bm=8m, dày 20cm. Bó vỉa, đan rãnh, hệ thống thoát nước”.

2. Các nội dung khác theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 18/3/2021 của HĐND huyện khóa IV, kỳ họp thứ Năm (chuyên đề).

Điều 2. Điều khoản thi hành.

1. Ủy ban nhân dân huyện và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và các cơ quan, đơn vị có chức năng giám sát thường xuyên, giám sát việc tổ chức, triển khai, thực hiện Nghị quyết này, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, Kỳ họp thứ Bảy), thông qua ngày tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và ĐT;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- UBND huyện; UBMTTQ huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- VP Huyện ủy;
- VP. HĐND&UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành huyện;
- Các đơn vị Tỉnh, TW đứng chân trên địa bàn huyện;
- TT. HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Đài TT-TH huyện; Công TTĐT huyện (công bố);
- Lưu: VT.

CHỦ TỌA KỲ HỌP

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN
Nguyễn Hồng Sơn

TỜ TRÌNH

Thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư
Dự án: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Chu Văn An đến Nguyễn Trãi).

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân huyện Dak Pơ.
- Hội đồng thẩm định BCDXCITDI dự án.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 18 tháng 3 năm 2022 của HĐND huyện Dak Pơ khóa IV, kỳ họp thứ năm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Chu Văn An đến Nguyễn Trãi);

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Dak Pơ trình UBND huyện Dak Pơ, Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Chu Văn An đến Nguyễn Trãi) với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

- Tên dự án: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Chu Văn An đến Nguyễn Trãi).
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Dak Pơ.
- Đối tượng thụ hưởng của dự án: Nhân dân thị trấn Dak Pơ và các khu vực lân cận.
- Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Dak Pơ, huyện Dak Pơ, tỉnh Gia Lai.
- Tổng vốn thực hiện dự án, gồm vốn:
 - Tổng vốn thực hiện dự án: **950.000.000 đồng**. (Bằng chữ: Chín trăm năm mươi triệu đồng).

Trong đó:

TT	Hạng mục	Thành tiền (đồng)	
		Đã phê duyệt	Điều chỉnh
1	Chi phí xây dựng công trình	786.500.000	811.929.000

TT	Hạng mục	Thành tiền (đồng)	
		Đã phê duyệt	Điều chỉnh
2	Chi phí thiết bị	0	0
3	Chi phí bồi thường GPMB	0	0
4	Chi phí quản lý dự án	20.742.000	20.742.000
5	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	77.935.000	77.935.000
6	Chi phí khác	14.394.000	14.394.000
7	Dự phòng	50.429.000	25.000.000
	Tổng mức	950.000.000	950.000.000

- Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh mặt đường từ 7,0m lên 8,0m để phù hợp với quy hoạch chi tiết khu trung tâm thị trấn Đak Pơ, chi phí xây dựng tăng được lấy từ nguồn dự phòng không làm thay đổi đến tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện.

6. Thời gian thực hiện dự án : Năm 2023 - 2025.

7. Cơ quan, đơn vị thực hiện dự án: Giao Ban quản lý trực tiếp quản lý và thực hiện dự án.

8. Quy mô dự kiến đầu tư

a. Nhóm dự án: Nhóm C

b. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.

c. Quy mô đầu tư: Nền, mặt đường bê tông xi măng rộng Bm=8,0m, dày 20cm. Bó vỉa đan rãnh, hệ thống thoát nước.

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO


- Tờ trình Thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án;

- Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đak Pơ trình UBND huyện Đak Pơ, Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Chu Văn An đến Nguyễn Trãi)/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TC-KH;
- Lưu VT.




Huỳnh Hữu Tuấn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐAK PƠ
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

-----◇-----

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ



DỰ ÁN: ĐƯỜNG LÊ THÁNH TÔNG
(ĐOẠN CHU VĂN AN ĐẾN NGUYỄN TRÃI).

Dak Pơ, ngày 08 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO
ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
Dự án: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Chu Văn An đến Nguyễn Trãi).

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân huyện Dak Pơ.
- Hội đồng thẩm định BCDXCTDT dự án.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 18 tháng 3 năm 2022 của HĐND huyện Dak Pơ khóa IV, kỳ họp thứ năm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Chu Văn An đến Nguyễn Trãi);

Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Dak Pơ lập Báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Chu Văn An đến Nguyễn Trãi) trình các cấp thẩm định phê duyệt với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Chu Văn An đến Nguyễn Trãi).
2. Dự án nhóm: Nhóm C
3. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND huyện Dak Pơ.
4. Tên chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Dak Pơ.
5. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Dak Pơ, huyện Dak Pơ, tỉnh Gia Lai.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:
 - Tổng mức đầu tư dự kiến điều chỉnh: **950.000.000 đồng** (Bằng chữ: Chín trăm năm mươi triệu đồng).

Trong đó :

TT	Hạng mục	Thành tiền (đồng)	
		Đã phê duyệt	Điều chỉnh
1	Chi phí xây dựng công trình	786.500.000	811.929.000

TT	Hạng mục	Thành tiền (đồng)	
		Đã phê duyệt	Điều chỉnh
2	Chi phí thiết bị	0	0
3	Chi phí bồi thường GPMB	0	0
4	Chi phí quản lý dự án	20.742.000	20.742.000
5	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	77.935.000	77.935.000
6	Chi phí khác	14.394.000	14.394.000
7	Dự phòng	50.429.000	25.000.000
	Tổng mức	950.000.000	950.000.000

- Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh mặt đường từ 7,0m lên 8,0m để phù hợp với quy hoạch chi tiết khu trung tâm thị trấn Đak Pơ, chi phí xây dựng tăng được lấy từ nguồn dự phòng không làm thay đổi đến tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện.

- Phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn: Năm 2023 – 2025.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023 – 2025.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN

1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư.

1.1. Sự cần thiết đầu tư:

Trong những năm qua, thông qua các nguồn vốn đầu tư khác nhau cơ sở hạ tầng kỹ thuật đã được nâng lên rõ rệt, đạt được những thành tựu đáng kể, từng bước được cải thiện, quan tâm đầu tư xây dựng, bước đầu đáp ứng được phần nào phát triển kinh tế, văn hoá xã hội của thị trấn Đak Pơ.

Đường Lê Thánh Tông (đoạn Chu Văn An đến Nguyễn Trãi) đã được đầu tư mặt đường cấp phối đất đồi chọn lọc, nên vào mùa mưa đường lầy lội, trơn trượt khó đi dễ gây tai nạn; mùa nắng thì đường bụi bặm; hệ thống thoát nước dọc vẫn là rãnh đất hình thang bị vùi lấp, ách tắc không đảm bảo thoát nước và đảm bảo vệ sinh môi trường cho khu dân cư hai bên tuyến. Nên việc tiến hành đầu tư xây dựng dự án: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Chu Văn An đến Nguyễn Trãi) là cấp bách và thật sự cần thiết, nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông nội thị và đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo hành lang thông thoáng, góp phần tăng thêm vẻ mỹ quan đô thị của thị trấn Đak Pơ. Tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, ổn định đời sống của nhân dân và tăng cường trật tự an ninh cho khu

vực.

1.2. Các điều kiện để thực hiện đầu tư.

Để đảm bảo điều kiện đầu tư dự án phải được sự quan tâm bố trí nguồn vốn từ nguồn ngân sách huyện. Ngoài điều kiện về nguồn vốn, để thực hiện đầu tư dự án cần thiết phải có sự lãnh, chỉ đạo của các cấp và sự phối hợp giữa các cấp, ngành.

1.3. Sự phù hợp với quy hoạch:

Công trình đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông trên địa bàn thị trấn Đak Pơ đã được các cấp phê duyệt.

2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư.

2.1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống thoát nước dọc đường giao thông nội thị và để đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo hành lang thông thoáng, góp phần tăng thêm vẻ mỹ quan đô thị của thị trấn Đak Pơ. Tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, ổn định đời sống của nhân dân và tăng cường trật tự an ninh cho khu vực.

2.2. Quy mô dự kiến.

- Nhóm dự án: Nhóm C
- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.
- Quy mô công trình: Nền, mặt đường bê tông xi măng rộng Bm=8,0m, dày 20cm. Bó vỉa đan rãnh, hệ thống thoát nước dọc.

2.3. Địa điểm và phạm vi đầu tư: Thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.

3. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án.

3.1. Dự kiến tổng mức đầu tư: **950.000.000 đồng.**

(Bằng chữ: Chín trăm năm mươi triệu đồng).

3.2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện.

4. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lý bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả :

Năm	Nguồn vốn NSTW (triệu đồng)	Nguồn vốn NSDP (triệu đồng)	Nguồn vốn khác (triệu đồng)
Năm 2023 - 2025		950,000	

5. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành:

5.1. Các chi phí liên quan trong quá trình thực hiện dự án.

TT	Nội dung chi phí	Thành tiền	
1	Chi phí xây dựng công trình	811.929.000	đồng
2	Chi phí thiết bị	0	đồng
3	Chi phí bồi thường GPMB	0	đồng
4	Chi phí quản lý dự án	20.742.000	đồng
5	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	77.935.000	đồng
6	Chi phí khác	14.394.000	đồng
7	Chi phí dự phòng	25.000.000	đồng
8	Tổng mức đầu tư (làm tròn)	950.000.000	đồng

5.2. Chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành (nếu có): Không.

6. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội:

6.1. Đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội.

- Công trình được đầu tư không ảnh hưởng, tác động lớn đến môi trường xung quanh. Đảm bảo hiệu quả về đầu tư kinh tế xã hội ngày càng tốt hơn,

- Sơ bộ tác động về môi trường, xã hội:

a/ Trong giai đoạn thi công

- Trong quá trình thi công sẽ có các tác động xấu đến môi trường xung quanh khu vực như hoạt động của xe máy thi công, việc đào đất đá, tập kết vật liệu gây tiếng ồn lớn, nhiều khí thải độc và bụi bặm.

- Giám sát bảo vệ môi trường, giảm thiểu tối đa các tác động tới môi trường xã hội và môi trường tự nhiên trong giai đoạn xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật trong quá trình xây dựng.

b/ Trong giai đoạn vận hành khai thác:

Khi công trình hoàn thiện, tạo mỹ quan sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu sử dụng hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

6.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường:

- Đất thừa trong quá trình đào đất phải gom thành từng đồng và vận chuyển kịp thời để đắp hoặc vận chuyển khỏi khu vực thi công, tránh để rơi vãi dọc tuyến.

- Sau khi thi công xong công trình, nhanh chóng thu dọn, làm vệ sinh và vận chuyển vật liệu thừa khỏi khu vực thi công..

- Láng trại trong thời gian thi công phải được đặt cách nguồn nước tối thiểu 100m. Cấp các thiết bị thu gom và kiểm soát không cho chất thải xuống nguồn nước.

6.3. Sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội.

Đáp ứng nhu cầu trao đổi, buôn bán nhu yếu phẩm, giữ gìn vệ sinh môi trường, an toàn giao thông của nhân dân trên địa bàn, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế xã hội của huyện.

7. Phân chia các dự án thành phần: Không

8. Các giải pháp tổ chức thực hiện:


- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đak Pơ.
- Hình thức quản lý dự án: Giao Ban quản lý trực tiếp quản lý và thực hiện dự án.

- Chủ đầu tư tổ chức xây dựng công trình theo mức vốn bố trí nhằm tránh tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đak Pơ kính trình Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Chu Văn An đến Nguyễn Trãi)/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TC-KH;
- Lưu VT.



Huỳnh Hữu Tuấn

BÌNH ĐỒ HƯỚNG TUYẾN

ĐƯỜNG LÊ THÁNH TÔNG (ĐOẠN CHU VĂN AN ĐẾN NGUYỄN TRÃI)

ĐI QL 19

ĐƯỜNG CHU VĂN AN

Điểm đầu thiết kế

ĐƯỜNG LÊ THÁNH TÔNG


ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI

Điểm cuối thiết kế


TRẮC NGANG ĐẠI DIỆN

VI TRÍ MXĐD LÀM MỚI


VI TRÍ HỔ GÀ LÀM MỚI




CHI TIẾT MƯƠNG XÂY (TL:1/25)



CHI TIẾT HỒ GÁ (TL:1/25)



CHI TIẾT BV-ĐR LOẠI 1 (TL:1/25)



Ghi chú:

- Kích thước bản vẽ ghi là Cen-ti-met (cm)
- Một bảng thi công các hạng mục thể hiện trên các bản vẽ thiết kế khác

