

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐAK PƠ

Số: 105 /TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đak Pơ, ngày 19 tháng 10 năm 2020

TỜ TRÌNH
Quyết định chủ trương đầu tư
Dự án: Trường bắn, thao trường huấn luyện

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ.

*Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2020 của
Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định số 04/HĐTĐ ngày 16 tháng 10 năm 2020 của
Hội đồng thẩm định về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư,
nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Trường bắn, thao trường huấn luyện;*

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trường bắn, thao trường huấn luyện, với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Trường bắn, thao trường huấn luyện.
2. Chủ đầu tư: Ban chỉ huy quân sự huyện.
3. Đối tượng thụ hưởng của dự án: Ban chỉ huy quân sự huyện, dân quân tự vệ.
4. Địa điểm thực hiện dự án: xã An Thành, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.
5. Tổng vốn thực hiện dự án, gồm vốn:
 - Nguồn vốn đầu tư và mức vốn cụ thể theo từng nguồn:
 - + Tổng mức đầu tư: 9.000.000.000 đồng
 - + Nguồn vốn: Ngân sách huyện.
 - Nguồn vốn sự nghiệp và mức vốn cụ thể theo từng nguồn: Không.
 - Nguồn vốn khác: Không.
6. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023.
7. Cơ quan, đơn vị thực hiện dự án: Ban chỉ huy quân sự huyện trực tiếp quản lý và thực hiện dự án.



8. Các thông tin khác: Không.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN.

1. Đơn vị lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Ban chỉ huy quân sự huyện.

2. Quá trình lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Sau khi thống nhất danh mục dự án đầu tư, ngày 28/9/2020 UBND huyện giao nhiệm vụ cho Ban chỉ huy quân sự huyện lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án trình Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư của huyện.

3. Việc thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Sau khi tổ chức thẩm định, Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư của huyện đã có Báo cáo thẩm định số 04/HĐTĐ ngày 16 tháng 10 năm 2020 về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Trường bắn, thao trường huấn luyện.

4. Các nội dung khác: Không.

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO.

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

2. Báo cáo thẩm định của Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường bắn, thao trường huấn luyện. / 

Nơi nhận:

- Như trên (06 bộ);
- Hội đồng thẩm định;
- BCHQS; Phòng TCKH;
- Lưu VT 

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trường

BÁO CÁO
ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
Dự án: Trường bắn, thao trường huấn luyện

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

UBND huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Trường bắn, thao trường huấn luyện, với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Trường bắn, thao trường huấn luyện.
2. Dự án nhóm: Nhóm C
3. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND huyện Đak Pơ.
4. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Đak Pơ.
5. Địa điểm thực hiện dự án: xã An Thành, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:
Tổng mức đầu tư dự kiến: 9.000.000.000 đồng;
(Bằng chữ: Chín tỷ đồng)
 - Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện.
 - Phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn: Năm 2021-2023.
 - Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN

1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư.

1.1. Sự cần thiết đầu tư:

Nhiệm vụ huấn luyện dân quân tự vệ là nhiệm vụ thường xuyên của Ban chỉ

huy quân sự huyện. Nhưng hiện nay Ban chỉ huy quân sự huyện chưa có trường bắn, thao trường huấn luyện để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện dân quân tự vệ và diễn tập.

Để đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện nhiệm vụ huấn luyện 120 dân quân tự vệ/đợt huấn luyện. Việc đầu tư xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện gồm nhà điều hành, nhà ở, nhà ăn + bếp và các công trình phụ là hết sức cần thiết, bức xúc và khách quan.

1.2. Các điều kiện để thực hiện đầu tư:

Để đảm bảo điều kiện đầu tư dự án phải được sự quan tâm bố trí nguồn vốn từ nguồn ngân sách huyện. Ngoài điều kiện về nguồn vốn, để thực hiện đầu tư dự án cần thiết phải có sự lãnh, chỉ đạo của các cấp và sự phối hợp giữa các cấp, ngành.

1.3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư:

Công trình được đầu tư phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đảm bảo phù hợp với quy hoạch nông thôn mới xã An Thành đã được các cấp phê duyệt.

2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư.

2.1. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện nhiệm vụ huấn luyện dân quân tự vệ.

2.2. Quy mô dự kiến.

- Nhóm dự án: Nhóm C.
- Cấp công trình: cấp III.
- Quy mô đầu tư: Nhà điều hành, hội trường, nhà ở, nhà ăn + bếp và các hạng mục phụ.

2.3. Địa điểm và phạm vi đầu tư: Xây dựng công trình nằm trong khuôn viên đất trường bắn, thao trường huấn luyện của huyện, xã An Thành, huyện Đak Pơ.

3. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án.

3.1. Dự kiến tổng mức đầu tư: 9.000.000.000 đồng;
(Bằng chữ: chín tỷ đồng)

3.2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện.

4. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lý bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả:

Năm	Nguồn vốn NSTW (triệu đồng)	Nguồn vốn NSDP (triệu đồng)	Nguồn vốn khác (triệu đồng)
Năm 2021-2023		9.000,0	

5. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành:

5.1. Các chi phí liên quan trong quá trình thực hiện dự án:

STT	Hạng mục	Thành tiền (đồng)
1	Chi phí xây dựng công trình	7.110.000.000
2	Chi phí thiết bị	0
3	Chi phí bồi thường GPMB	0
4	Chi phí quản lý dự án	270.000.000
5	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	990.000.000
6	Chi phí khác	180.000.000
7	Dự phòng	450.000.000
8	Tổng mức đầu tư	9.000.000.000

5.2. Chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành: Không.

6. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội:

6.1. Đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội.

Trong quá trình thi công sẽ có các tác động xấu đến môi trường xung quanh khu vực như hoạt động của xe máy thi công, việc đào đất đá, tập kết vật liệu gây tiếng ồn lớn, nhiều khí thải độc và bụi bặm.

b) Trong giai đoạn vận hành khai thác:

Khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, trước hết nó tạo cảnh quan cho môi trường xung quanh.

6.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường:

- Chủ đầu tư giám sát bảo vệ môi trường, giảm thiểu tối đa các tác động tới môi trường xã hội và môi trường tự nhiên trong giai đoạn thi công.

- Phạm vi công trình xây dựng được che chắn bảo đảm chống bụi và mỹ quan; thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý toàn bộ bùn đất phế thải, vật tư, vật liệu xây dựng làm rơi vãi và chất thải sinh hoạt, nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn, nước thải chứa dầu mỡ và các tạp chất trong quá trình thi công xây dựng bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh môi trường và tuân thủ các quy định thi hành.

- Sau khi thi công xong công trình, nhanh chóng thu dọn, làm vệ sinh và vận chuyển vật liệu thừa khỏi khu vực thi công.

6.3. Sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội.

Đảm bảo đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện nhiệm vụ huấn luyện 120 dân quân tự vệ/đợt huấn luyện.

7. Phân chia các dự án thành phần: Không.

8. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

- Chủ đầu tư: Ban Chỉ huy quân sự huyện.
- Hình thức quản lý dự án: UBND huyện giao Ban Chỉ huy quân sự huyện trực tiếp quản lý và thực hiện dự án.

- Chủ đầu tư tổ chức xây dựng công trình theo mức vốn bố trí nhằm tránh tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên (05 bộ);
- Hội đồng thẩm định;
- BCHQS; Phòng TCKH;
- Lưu VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trường

QUY HOẠCH

PHÊ CHUẨN

TỔNG THỂ TRƯỜNG BẮN, THAO TRƯỜNG HUẤN LUYỆN BAN CHỢC HUYỆN ĐẮK PƠ

MẬT

Bản số: 03

Ngày 2 tháng 7 năm 2019

ĐỊA ĐIỂM: XÃ AN THÀNH, HUYỆN ĐẮK PƠ, TỈNH GIA LAI

TỈ LỆ: 1/5.000



Đại tá Bình Văn Dũng

656

598

Gấp 62 của nước

30m

102,2 m

177 m

122,8 m

42,5 m

18 m

18 m

18 m

18 m

18 m

18 m

18 m

18 m

18 m

18 m

18 m

18 m

18 m

18 m

18 m

18 m

18 m

18 m

18 m

18 m

18 m

18 m

Gấp đường QL 19

432

CÁC PHÂN KHU CHỨC NĂNG

TT	Tên phân khu	Diện tích	Chức năng
I	Thao trường bắn súng BB và bắn tập thể súng	137.290 m ²	Xây mới
II	Thao trường huấn luyện chiến thuật	24.237 m ²	Xây mới
III	Thao trường ML kỹ thuật chiến đấu BB	18.378 m ²	Quy hoạch vị trí
IV	Khu tập luyện và tập trung HT	11.688 m ²	Xây mới
V	Khu TSCX	6.300 m ²	Quy hoạch vị trí

CHỮ MÃN

- Thao trường bắn súng BB và bắn tập thể súng
- Thao trường ML chiến thuật
- Thao trường ML kỹ thuật chiến đấu BB
- Khu tập luyện và tập trung HT
- Khu TSCX
- Nhà xây mới
- Nhà giữ người của xây dựng
- Cổng vào
- Đường vào thao trường

NL Hà Tâm

CHỈ HUY TRƯỞNG



Đoàn trưởng Đoàn An Thành

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Trường bắn, thao trường huấn luyện

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân huyện;
- Ban chỉ huy quân sự huyện.

Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công do UBND huyện Đak Pơ quản lý (gọi tắt là Hội đồng thẩm định) nhận được Tờ trình số: 847/TTr-BCH ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Ban chỉ huy quân sự huyện trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án: Trường bắn, thao trường huấn luyện. Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm định của các cơ quan có liên quan, Hội đồng thẩm định báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án: Trường bắn, thao trường huấn luyện như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH.

1. Tờ trình đề nghị thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.
2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH.

1. Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH.

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công do UBND huyện Đak Pơ quản lý.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Các cơ quan có liên quan.
3. Hình thức thẩm định: Tổ chức họp và lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Phần thứ hai
Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN.

1. Tên dự án: Trường bắn, thao trường huấn luyện.
2. Dự án nhóm: Nhóm C
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân huyện.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân huyện.
5. Tên chủ đầu tư: Ban chỉ huy quân sự huyện.
6. Địa điểm thực hiện dự án: xã An Thành, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:
Tổng mức đầu tư dự kiến: 9.000.000.000 đồng
(Bằng chữ: Chín tỷ đồng)
8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách huyện.
9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Quốc phòng.
10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023.
11. Hình thức đầu tư của dự án: Vốn đầu tư công ngân sách huyện.
12. Các thông tin khác: Không.

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

- Chính sửa sự cần thiết đầu tư của dự án.
- Khả năng cân đối vốn của dự án: năm 2021-2023.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH.

A. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ:

1. Sự cần thiết đầu tư dự án:

Nhiệm vụ huấn luyện dân quân tự vệ là nhiệm vụ thường xuyên của Ban chỉ huy quân sự huyện. Nhưng hiện nay Ban chỉ huy quân sự huyện chưa có trường bắn, thao trường huấn luyện để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện dân quân tự vệ và diễn tập.

Để đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện nhiệm vụ huấn luyện 120 dân quân tự vệ/đợt huấn luyện. Việc đầu tư xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện gồm nhà điều hành, hội trường, nhà ở, nhà ăn, nhà bếp và các công trình phụ là hết sức cần thiết, bức xúc và khách quan.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định:

Nội dung Báo cáo chủ trương đầu tư của Ban chỉ huy quân sự huyện trình cơ bản phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công năm 2019; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP

ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược, kế hoạch và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch:

Công trình được đầu tư phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đảm bảo phù hợp với quy hoạch nông thôn mới xã An Thành đã được các cấp phê duyệt.

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm C:

Phù hợp theo quy định hiện hành.

5. Các nội dung quy định tại Điều 31 của Luật Đầu tư công:

5.1 Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện nhiệm vụ huấn luyện dân quân tự vệ.

5.2. Quy mô dự kiến:

Nhà điều hành, hội trường, nhà ở, nhà ăn + bếp và các hạng mục phụ.

5.3. Hình thức đầu tư: Vốn đầu tư công ngân sách huyện.

5.4. Phạm vi, địa điểm đầu tư diện tích đất cần sử dụng: Xây dựng công trình trong khuôn viên đất trường bắn, thao trường huấn luyện, xã An Thành.

5.5. Tiến độ thực hiện: 2021-2023.

5.6. Giải pháp bảo vệ môi trường:

Trong quá trình thi công sẽ có các tác động xấu đến môi trường xung quanh khu vực như hoạt động của xe máy thi công, việc đào đất đá, tập kết vật liệu gây tiếng ồn lớn, nhiều khí thải độc và bụi bặm.

b) Trong giai đoạn vận hành khai thác:

Khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, trước hết nó tạo cảnh quan cho môi trường xung quanh.

c) Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường:

- Chủ đầu tư giám sát bảo vệ môi trường, giảm thiểu tối đa các tác động tới môi trường xã hội và môi trường tự nhiên trong giai đoạn thi công.

- Phạm vi công trình xây dựng được che chắn bảo đảm chống bụi và mỹ quan; thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý toàn bộ bùn đất phế thải, vật tư, vật liệu xây dựng làm rơi vãi và chất thải sinh hoạt, nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn, nước thải chứa dầu mỡ và các tạp chất trong quá trình thi công xây dựng bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh môi trường và tuân thủ các quy định thi hành.

- Sau khi thi công xong công trình, nhanh chóng thu dọn, làm vệ sinh và vận chuyển vật liệu thừa khỏi khu vực thi công.

5.7. Sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững: Đảm bảo đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện nhiệm vụ huấn luyện 120 dân

UBND
HUYỆN
CHÍNH
HÒA
T. P. T.

bền vững: Đảm bảo đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện nhiệm vụ huấn luyện 120⁺ dân quân tự vệ/dợt huấn luyện.

B. THẨM ĐỊNH NGUỒN VỐN VÀ KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI VỐN.

1. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án:

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 9.000.000.000 đồng

(Bằng chữ: Chín tỷ đồng)

- Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện.

- Khả năng cân đối vốn ngân sách huyện cho dự án triển khai trong giai đoạn 2021-2023 là khả thi.

2. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lý bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả:

Năm	Nguồn vốn NSTW (triệu đồng)	Nguồn vốn NSDP (triệu đồng)	Nguồn vốn khác (triệu đồng)
2021-2023		9.000,000	

3. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành:

a. Các chi phí liên quan trong quá trình thực hiện dự án:

STT	Hạng mục	Thành tiền (đồng)
1	Chi phí xây dựng công trình	7.110.000.000
2	Chi phí thiết bị	0
3	Chi phí bồi thường GPMB	0
4	Chi phí quản lý dự án	270.000.000
5	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	990.000.000
6	Chi phí khác	180.000.000
7	Dự phòng	450.000.000
8	Tổng mức đầu tư	9.000.000.000

b. Chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành: Không.

IV. KẾT LUẬN

- Ban chỉ huy quân sự huyện hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định.

- Dự án: Trường bắn, thao trường huấn luyện đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

Trên đây là ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn về chủ trương đầu tư dự án, đề nghị Ban chỉ huy quân sự huyện xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
P. CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Chí Cường
TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH**



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN ĐAK PƠ

Số: /NQ-HĐND

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đak Pơ, ngày tháng năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương đầu tư dự án: Trường bắn, thao trường huấn luyện

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐAK PƠ KHÓA III, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2020 của UBND huyện về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường bắn, thao trường huấn luyện; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường bắn, thao trường huấn luyện do Ủy ban nhân dân huyện quản lý dự án.

1. Mục tiêu đầu tư:

Đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện nhiệm vụ huấn luyện dân quân tự vệ.

2. Quy mô đầu tư:

Nhà điều hành, hội trường, nhà ở, nhà ăn + bếp và các hạng mục phụ.

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 9.000.000.000 đồng

(Bằng chữ: Chín tỷ đồng)

5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách huyện.

6. Địa điểm thực hiện dự án: xã An Thành, huyện Đak Pơ.

7. Thời gian thực hiện dự án: 2021-2023.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Ủy ban nhân dân huyện và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện, đại biểu HĐND huyện và các cơ quan có chức năng giám sát thường xuyên giám sát việc tổ chức, triển khai, thực hiện Nghị quyết này, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa III, Kỳ họp thứ Mười ba, thông qua ngày 28 tháng 10 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch - ĐT;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- UBND huyện; UBNDTTQ huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- VP Huyện ủy;
- VP. HĐND&UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành huyện;
- Các đơn vị Tỉnh, TW đứng chân trên địa bàn huyện;
- TT. HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Đài TT-TH huyện; Công TTĐT huyện;(công bố)
- Lưu: VT, Đ/c .

CHỦ TỊCH

Ngô Khắc Ngọc