ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐAK PƠ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 50/TTr-UBND	*Đak Pơ, ngày 19 tháng 4 năm 2021*

TỜ TRÌNH

Quyết định chủ trương đầu tư

Dự án: Trường TH và THCS Lương Thế Vinh (điểm tiểu học);

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Kết quả thẩm định số 09/HĐTĐ ngày 16 tháng 04 năm 2021 của Hội đồng thẩm định về Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Trường TH và THCS Lương Thế Vinh (điểm tiểu học);

Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ kính trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trường TH và THCS Lương Thế Vinh (điểm tiểu học), với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Trường TH và THCS Lương Thế Vinh (điểm tiểu học).

2. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

3. Đối tượng thụ hưởng của dự án: Học sinh, giáo viên và nhà trường.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Ya Hội, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.

5. Tổng vốn thực hiện dự án, gồm vốn:

- Nguồn vốn đầu tư và mức vốn cụ thể theo từng nguồn:

+ Tổng mức đầu tư: 3.500.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Ba tỷ, năm trăm triệu đồng).

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện.

- Nguồn vốn sự nghiệp và mức vốn cụ thể theo từng nguồn: Không.

- Nguồn vốn khác: Không.

6. Thời gian thực hiện: Năm 2023 - 2025.

7. Cơ quan, đơn vị thực hiện dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án.

8. Các thông tin khác: Không.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

1. Đơn vị lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đak Pơ.

2.Quá trình lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Sau khi thống nhất danh mục dự án đầu tư ngày 05/04/2021 UBND huyện giao nhiệm vụ cho Ban quản lý dự án đầu

tư xây dựng huyện lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án trình Hội đồng nhân dân huyện thẩm định chủ trương đầu tư của huyện (ngày 09/04/2021).

3. Việc thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Sau khi tổ chức thẩm định, Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư của huyện đã có kết luận tại Báo cáo số 09/HĐTĐ ngày 16/04/2021 về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Trường TH và THCS Lương Thế Vinh (điểm tiểu học).

4. Các nội dung khác: Không.

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO:

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

2. Báo cáo thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án.

Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường TH và THCS Lương Thế Vinh (điểm tiểu học), giai đoạn đầu tư năm 2023 - 2025./.

Nơi nhận:
- Như trên (5 bộ);
- Hội đồng thẩm định;
- BCHQS; Phòng TC-KH;
- Lưu VT.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------✧✧✧-----

BÁO CÁO
ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

.....

- DỰ ÁN: TRƯỜNG TH VÀ THCS LƯƠNG THẾ VINH (ĐIỂM TIỂU HỌC);

- ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: XÃ YA HỘI, HUYỆN ĐAK PƠ, TỈNH GIA LAI.

ĐAK PƠ, NĂM 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐAK PƠ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 97/BC-UBND	*Đak Pơ, ngày 19 tháng 4 năm 2021*

BÁO CÁO
ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
Dự án: Trường TH và THCS Lương Thế Vinh (điểm tiểu học).

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ công văn số 514/UBND-TCKH ngày 05 tháng 04 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ v/v giao nhiệm vụ lập báo cáo chủ trương đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025;

Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Trường TH và THCS Lương Thế Vinh (điểm tiểu học), với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Trường TH và THCS Lương Thế Vinh (điểm tiểu học).

2. Dự án nhóm: Nhóm C.

3. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND huyện Đak Pơ.

4. Tên chủ đầu tư (dự kiến): Ban quản lý DAĐT xây dựng huyện Đak Pơ.

5. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Ya Hội, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.

6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:

- Tổng mức đầu tư dự kiến: **3.500.000.000 đồng.**

(Bằng chữ: Ba tỷ, năm trăm triệu đồng).

Trong đó :

- Chi phí xây dựng công trình:	2.845.500.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án:	84.000.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	339.500.000 đồng
- Chi phí khác:	84.000.000 đồng
- Dự phòng:	147.000.000 đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện.

- Phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn: Năm 2023 - 2025.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023 - 2025.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN

1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư.

1.1. Sự cần thiết đầu tư:

Huyện Đak Pơ luôn luôn quan tâm, chú trọng, tập trung mọi nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học trên địa bàn huyện. Nhiều trường - lớp đã được đầu tư xây dựng mới, khang trang, đúng tiêu chuẩn.

Trường TH và THCS Lương Thế Vinh (điểm trường tiểu học) nằm cách trung tâm xã Ya Hội 1km. Cơ sở vật chất hiện có 1 nhà học 08 phòng học, các hạng mục phụ và 1 nhà học 01 phòng, 1 nhà học 02 phòng đã xuống cấp. Điểm trường tiểu học hiện có 264 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 đa phần là con em sinh sống trên địa bàn xã Ya Hội. Điểm trường tiểu học hiện tại chưa có các phòng học chức năng, số lượng các phòng học hiện có còn thiếu không đáp ứng đủ nhu cầu giảng dạy 100% các lớp học 02 buổi trên ngày theo tiêu chí xây dựng trường chuẩn quốc gia trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Vậy để đảm bảo 100% số phòng/số lớp học, học 02 buổi trên ngày hiện nay nhà trường còn thiếu 06 phòng học, phòng chức năng.

Để đảm bảo cơ sở vật chất, phục vụ nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh. Việc xây dựng nhà học 2 tầng và các hạng mục phụ tại điểm trường tiểu học thuộc Trường TH và THCS Lương Thế Vinh là hết sức cần thiết và khách quan.

1.2. Các điều kiện để thực hiện đầu tư.

Việc xây dựng công trình Nhà học 2 tầng và các hạng mục phụ là cần thiết, phù hợp với nhu cầu thực tế giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học cho các cháu sinh sống trên địa bàn.

Việc đầu tư xây dựng công trình là điều cấp thiết nhằm đảm bảo cơ sở vật chất trường lớp cho khu vực điểm trường tiểu học và đáp ứng xây dựng lớp học trên khuôn viên đất được quy hoạch; và nhằm để phục vụ nhu cầu dạy và học cho cháu sinh sống trên địa bàn và các làng lân cận.

1.3. Sự phù hợp với quy hoạch:

Công trình được đầu tư phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển ngành giáo dục, quy hoạch hệ thống trường tiểu học chuẩn quốc gia, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch nông thôn mới xã Ya Hội đã được các cấp phê duyệt.

2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư.

2.1. Mục tiêu đầu tư:

Đảm bảo cơ sở vật chất, phục vụ nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh; từng bước nâng cao chất lượng, phát triển giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo dân trí, đào tạo nhân lực, để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

2.2. Quy mô dự kiến.

- Nhóm dự án: Nhóm C.

- Loại, cấp công trình: Công trình xây dựng dân dụng, cấp III.

- Quy mô công trình: Công trình cấp III, 02 tầng và các hạng mục phụ.

2.3. Địa điểm và phạm vi đầu tư: Xây dựng công trình thuộc địa bàn xã Ya Hội, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.

3. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án.

3.1. Dự kiến tổng mức đầu tư: **3.500.000.000 đồng.**

(Bằng chữ: Ba tỷ, năm trăm triệu đồng).

3.2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện.

4. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lý bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả :

Năm	Nguồn vốn NSTW (triệu đồng)	Nguồn vốn NSĐP (triệu đồng) (Ngân sách huyện)	Nguồn vốn khác (triệu đồng)
Năm 2023 - 2025		**3.500,00**	

5. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành:

5.1. Các chi phí liên quan trong quá trình thực hiện dự án.

TT	Nội dung chi phí	Thành tiền	
1	Chi phí xây dựng công trình	2.845.500.000	đồng
2	Chi phí thiết bị	0	đồng
3	Chi phí bồi thường GPMB	0	đồng
4	Chi phí quản lý dự án	84.000.000	đồng
5	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	339.500.000	đồng
6	Chi phí khác	84.000.000	đồng
7	Dự phòng	147.000.000	đồng
8	Tổng mức đầu tư (làm tròn)	3.500.000.000	đồng.

5.2. Chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành (nếu có): Không.

Tuy nhiên, công tác quản lý, vận hành, duy tu, sửa chữa nhỏ định kỳ trong quá trình sử dụng, giao cho đơn vị sử dụng, khai thác, thực hiện nhằm đảm bảo công trình đạt hiệu quả cao. Công tác quản lý, vận hành, duy tu, bão dưỡng thực hiện thường xuyên bằng nguồn vốn chi thường xuyên do đơn vị quản lý sử dụng lập và thực hiện theo quy định.

6. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội:

6.1. Đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội.

- Công trình được đầu tư không ảnh hưởng, tác động lớn đến môi trường xung quanh, đảm bảo hiệu quả về đầu tư kinh tế xã hội ngày càng tốt hơn.

- Trong giai đoạn thi công:

+ Trong quá trình thi công sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh khu vực như hoạt động của xe máy thi công, việc đào đất đá, tập kết vật liệu gây tiếng ồn lớn, nhiều khí thải độc và bụi bặm.

+ Giám sát bảo vệ môi trường, giảm thiểu tối đa các tác động tới môi trường xã hội và môi trường tự nhiên trong giai đoạn xây dựng đảm bảo đúng tiêu chuẩn, kỹ thuật trong quá trình xây dựng.

- Trong giai đoạn vận hành khai thác: Khi công trình hoàn thiện, tạo cảnh quan sạch đẹp, đáp ứng đủ phòng học theo tiêu chí ngành giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng nền giáo dục trên địa bàn huyện.

6.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường:

- Đất thừa trong quá trình thi công phải gom thành từng đống và vận chuyển kịp thời khỏi khu vực thi công.

- Sau khi thi công xong công trình, nhanh chóng thu dọn, làm vệ sinh và vận chuyển vật liệu thừa khỏi khu vực thi công.

- Lán trại trong thời gian thi công phải đảm bảo vệ sinh môi trường.

6.3. Sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội.

- Diện tích được đầu tư xây dựng công trình nằm trong khuôn viên đất hiện có nên không bồi thường giải phóng mặt bằng. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu dạy, học của giáo viên và các cháu học sinh; từng bước nâng cao chất lượng, phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện.

7. Phân chia các dự án thành phần: Không.

8. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

- Chủ đầu tư (dự kiến): Ban quản lý DADT xây dựng huyện Đak Pơ.

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án.

- Chủ đầu tư tổ chức xây dựng công trình theo mức vốn bố trí nhằm tránh tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ kính trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trường TH và THCS Lương Thế Vinh (điểm tiểu học)./.

Nơi nhận:
- Hội đồng TĐCTĐT;
- Phòng TC-KH; Ban QLDA;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trường

DỰ ÁN : TRƯỜNG TH VÀ THCS LƯƠNG THẾ VINH (ĐIỂM TIỂU HỌC).
ĐỊA ĐIỂM XD: XÃ YA HỘI, HUYỆN ĐAK PƠ, TỈNH GIA LAI.



GHI CHÚ:
HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH :

1 - NHÀ HỌC 8 PHÒNG
2 - NHÀ HỌC 1 PHÒNG
3 - NHÀ VỆ SINH KHU A
4 - NHÀ VỆ SINH KHU B
5 - NHÀ HỌC 2 PHÒNG
6 - NHÀ CÔNG VỤ
7 - CỔNG, HÀNG RÀO
8 - SÂN BÊ TÔNG
9 - MÁI HIÊN LỐI ĐI
10- NHÀ ĐỂ XE

TỔNG MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG
TL 1/300

DỰ ÁN : TRƯỜNG TH VÀ THCS LƯƠNG THẾ VINH (ĐIỂM TIỂU HỌC).
ĐỊA ĐIỂM XD: XÃ YA HỘI, HUYỆN ĐAK PƠ, TỈNH GIA LAI.



TỔNG MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ

TL 1/300

GHI CHÚ:
HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH :

1 - NHÀ HỌC 8 PHÒNG
2 - NHÀ HỌC 1 PHÒNG
3 - NHÀ VỆ SINH KHU A
4 - NHÀ VỆ SINH KHU B
5 - NHÀ HỌC 2 PHÒNG
6 - NHÀ CÔNG VỤ
7 - CỔNG, HÀNG RÀO
8 - SÂN BÊ TÔNG
9 - MÁI HIÊN LỐI ĐI
10- NHÀ ĐỂ XE

GHI CHÚ CÔNG TRÌNH LÀM MỚI :

11 - NHÀ HỌC XÂY DỰNG MỚI

DỰ ÁN : TRƯỜNG TH VÀ THCS LƯƠNG THẾ VINH (ĐIỂM TRƯỜNG TIỂU HỌC).
ĐỊA ĐIỂM XD: XÃ YA HỘI, HUYỆN ĐAK PƠ, TỈNH GIA LAI.



MẶT BẰNG TẦNG 1 - TL1/100

DỰ ÁN : TRƯỜNG TH VÀ THCS LƯƠNG THẾ VINH (ĐIỂM TRƯỜNG TIỂU HỌC).
ĐỊA ĐIỂM XD: XÃ YA HỘI, HUYỆN ĐAK PƠ, TỈNH GIA LAI.



MẶT BẰNG TẦNG 2 - TL1/100

DỰ ÁN : TRƯỜNG TH VÀ THCS LƯƠNG THẾ VINH (ĐIỂM TRƯỜNG TIỂU HỌC).
ĐỊA ĐIỂM XD: XÃ YA HỘI, HUYỆN ĐAK PƠ, TỈNH GIA LAI.



MẶT ĐỨNG TRỤC 1-10 - TL1/100

UBND HUYỆN ĐAK PƠ **HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 09 /HĐTĐ	*Đak Pơ, ngày 16 tháng 4 năm 2021*

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Trường tiểu học và THCS Lương Thế Vinh (điểm tiểu học)

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân huyện;
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công do UBND huyện Đak Pơ quản lý (gọi tắt là Hội đồng thẩm định) nhận được Tờ trình số 39/TTr-BQL ngày 09/4/2021 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án: Trường tiểu học và THCS Lương Thế Vinh (điểm tiểu học). Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm định của các cơ quan có liên quan, Hội đồng thẩm định báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án: Trường tiểu học và THCS Lương Thế Vinh (điểm tiểu học) như sau:

Phần thứ nhất
TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I- HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình đề nghị thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

II- CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

III- TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công do UBND huyện Đak Pơ quản lý.

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Các cơ quan có liên quan.

3. Hình thức thẩm định: Tổ chức họp và lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Phần thứ hai
Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I- MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

1. Tên dự án: Trường tiểu học và THCS Lương Thế Vinh (điểm tiểu học).

2. Dự án nhóm: Nhóm C

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân huyện.

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân huyện.

5. Tên chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Ya Hội, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:

Tổng mức đầu tư dự kiến: 3.500.000.000 đồng *(Bằng chữ: Ba tỷ năm trăm triệu đồng)*.

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách huyện.

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Giáo dục.

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023-2025.

11. Hình thức đầu tư của dự án: Vốn đầu tư công ngân sách huyện.

12. Các thông tin khác: Không.

II- TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

- Chỉnh sửa sự cần thiết đầu tư của dự án.
- Khả năng cân đối vốn của dự án: năm 2023-2025.

III- Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

A. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ:

1. Sự cần thiết đầu tư dự án:

Huyện Đak Pơ luôn luôn quan tâm, chú trọng, tập trung mọi nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học trên địa bàn huyện. Nhiều trường - lớp đã được đầu tư xây dựng mới, khang trang, đúng tiêu chuẩn.

Trường TH và THCS Lương Thế Vinh (điểm trường tiểu học) nằm cách trung tâm xã Ya Hội 1km. Cơ sở vật chất hiện có 01 nhà học 08 phòng học, các hạng mục phụ và 01 nhà học 01 phòng, 01 nhà học 02 phòng đã xuống cấp, học sinh đa phần là con em người dan tộc kinh, đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu sinh sống tại trung tâm xã và các làng lân cận. Để đảm bảo 100% số phòng/số lớp học, học 02 buổi trên ngày hiện nay nhà trường còn thiếu 06 phòng học.

Để đảm bảo cơ sở vật chất, phục vụ nhu cầu dạy và học của giáo viên và học

sinh. Việc xây dựng nhà học 06 phòng học tại điểm trường tiểu học thuộc Trường TH và THCS Lương Thế Vinh (điểm tiểu học) là hết sức cần thiết, bức xúc và khách quan.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định:

Nội dung Báo cáo chủ trương đầu tư của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện trình cơ bản phù hợp với các quy định của Luật Đầu tư công năm 2019; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược, kế hoạch và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch:

Công trình được đầu tư phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển ngành giáo dục, quy hoạch hệ thống trường mầm non chuẩn quốc gia, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn xã Ya Hội đã được các cấp phê duyệt.

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm C:

Phù hợp theo quy định hiện hành.

5. Các nội dung quy định tại Điều 31 của Luật Đầu tư công:

5.1. Mục tiêu đầu tư:

Đảm bảo cơ sở vật chất, phục vụ nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh; từng bước nâng cao chất lượng, phát triển giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

5.2. Quy mô dự kiến:

Công trình xây dựng dân dụng, cấp III, quy mô nhà học 02 tầng và các hạng mục phụ.

5.3. Hình thức đầu tư: Vốn đầu tư công ngân sách huyện.

5.4. Phạm vi, địa điểm đầu tư diện tích đất cần sử dụng: Xây dựng công trình thuộc địa bàn xã Ya Hội, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.

5.5. Tiến độ thực hiện: 2023-2025.

5.6. Giải pháp bảo vệ môi trường:

Công trình được đầu tư không ảnh hưởng, tác động lớn đến môi trường xung quanh, diện tích được đầu tư xây dựng công trình nằm trong khuôn viên đất hiện có; không bồi thường giải phóng mặt bằng.

5.6.1. Trong giai đoạn thi công:

Trong quá trình thi công sẽ có các tác động xấu đến môi trường xung quanh khu vực như hoạt động của xe máy thi công, việc đào đất đá, tập kết vật liệu gây

tiếng ồn lớn, nhiều khí thải độc và bụi bặm.

5.6.2. Trong giai đoạn vận hành khai thác:

Khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, trước hết nó tạo cảnh quan môi trường cho ngôi trường, đảm bảo trường - lớp "Xanh - Sạch - Đẹp" và an toàn.

5.6.3. Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường:

Chủ đầu tư giám sát bảo vệ môi trường, giảm thiểu tối đa các tác động tới môi trường xã hội và môi trường tự nhiên trong giai đoạn thi công.

Phạm vị công trình xây dựng được che chắn bảo đảm chống bụi và mỹ quan; thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý toàn bộ bùn đất phế thải, vật tư, vật liệu xây dựng làm rơi vãi và chất thải sinh hoạt, nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn, nước thải chứa dầu mỡ và các tạp chất trong quá trình thi công xây dựng bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh môi trường và tuân thủ các quy định thiện hành.

Sau khi thi công xong công trình, nhanh chóng thu dọn, làm vệ sinh và vận chuyển vật liệu thừa khỏi khu vực thi công.

5.7. Sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững:

Diện tích được đầu tư xây dựng công trình nằm trong khuôn viên đất hiện có nên không bồi thường giải phóng mặt bằng. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu dạy, học của giáo viên và học sinh; từng bước nâng cao chất lượng, phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện.

B. THẨM ĐỊNH NGUỒN VỐN VÀ KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI VỐN

1. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án:

- Tổng mức đầu tư dự kiến: **3.500.000.000 đồng** *(Bằng chữ: Ba tỷ năm trăm triệu đồng)*.

- Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện.

- Khả năng cân đối vốn ngân sách huyện cho dự án triển khai trong giai đoạn 2023-2025 là khả thi.

2. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lý bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả:

Năm	Nguồn vốn NSTW (đồng)	Nguồn vốn NSĐP (đồng)	Nguồn vốn khác (đồng)
2023-2025		3.500.000.000	

3. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành:

3.1. Các chi phí liên quan trong quá trình thực hiện dự án:

STT	Hạng mục	Thành tiền (đồng)
1	Chi phí xây dựng công trình	2.845.500.000
2	Chi phí thiết bị	0
3	Chi phí bồi thường GPMB	0
4	Chi phí quản lý dự án	84.000.000
5	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	339.500.000
6	Chi phí khác	84.000.000
7	Dự phòng	147.000.000
8	**Tổng mức đầu tư**	**3.500.000.000**

3.2. Chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành: Không.

IV- KẾT LUẬN

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định.

Dự án: Trường tiểu học và THCS Lương Thế Vinh (điểm tiểu học) đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

Trên đây là ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn về chủ trương đầu tư dự án, đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
P. CHỦ TỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG TÀI CHÍNH -KẾ HOẠCH
H. BAK PƠ-T. GIA LAI

Nguyễn Chí Cường
TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN **HUYỆN ĐAK PƠ** Số: /NQ-HĐND	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Đak Pơ, ngày tháng năm 2021*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Về chủ trương đầu tư dự án: Trường TH và THCS Lương Thế Vinh (điểm tiểu học)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐAK PƠ KHÓA III, KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số /TTr-UBND, ngày tháng 4 năm 2021 của UBND huyện về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường TH và THCS Lương Thế Vinh (điểm tiểu học); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường TH và THCS Lương Thế Vinh (điểm tiểu học) do Ủy ban nhân dân huyện quản lý dự án.

1. Mục tiêu đầu tư:

Đảm bảo cơ sở vật chất, phục vụ nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh; từng bước nâng cao chất lượng, phát triển giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

2. Quy mô đầu tư:

Công trình xây dựng dân dụng, Cấp III; quy mô nhà học 02 tầng và các hạng mục phụ.

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 3.500.000.000 đồng *(Bằng chữ:Ba tỷ năm trăm triệu đồng)*.

5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách huyện.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Ya Hội, huyện Đak Pơ.

7. Thời gian thực hiện dự án: 2023-2025.

8. Tiến độ thực hiện: 2023-2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Ủy ban nhân dân huyện và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện, đại biểu HĐND huyện và các cơ quan có chức năng giám sát thường xuyên giám sát việc tổ chức, triển khai, thực hiện Nghị quyết này, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa III, Kỳ họp thứ Mười sáu, thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :
- TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch - ĐT; } (b/cáo)
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- UBND huyện; UBMTTQ huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- VP Huyện ủy;
- VP. HĐND&UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành huyện;
- Các đơn vị Tỉnh, TW đứng chân trên địa bàn huyện;
- TT. HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Đài TT-TH huyện; Cổng TTĐT huyện;(công bố)
- Lưu: VT, Đ/c .

CHỦ TỊCH

Ngô Khắc Ngọc