

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã, trưởng Ban chỉ đạo trồng rừng xã
tại cuộc họp triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ trồng rừng năm 2021**

Chiều ngày 08/7/2021, UBND xã tổ chức cuộc họp triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác trồng rừng năm 2021. Chủ trì cuộc họp đồng chí Nguyễn Công Thur - Chủ tịch UBND xã - Trưởng Ban chỉ đạo trồng rừng xã. Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo trồng rừng của xã (Ban Chỉ đạo).

Tại cuộc họp đồng chí Nguyễn Công Thur đã nêu lên những vấn đề còn tồn tại trong việc triển khai các nhiệm vụ về công tác trồng rừng trong thời gian qua và gợi ý một số giải pháp cần tập trung trong thời gian tới để đảm bảo triển khai công tác trồng rừng năm 2021 trên địa bàn xã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo liên quan đến những khó khăn, vướng mắc và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trong công tác trồng rừng năm 2021. đồng chí Nguyễn Công Thur - Chủ tịch UBND - trưởng Ban chỉ đạo xã đã kết luận một số nội dung trọng tâm sau:

Trong thời gian qua, công tác trồng rừng trên địa bàn xã được UBND xã phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ bắc An Khê, Hạt kiểm lâm cùng các cơ quan, ban ngành liên quan tích cực quan tâm, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên và cụ thể hóa các văn bản để chỉ đạo triển khai. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại tình hình các hộ dân kê khai và đăng ký trồng rừng năm 2021 vẫn chưa đạt kế hoạch trên giao (3,82ha/05ha). Để tiếp tục thực hiện tốt công tác trồng rừng trên địa bàn xã trong thời gian tới, UBND xã giao nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Từng đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 29/3/2021 của Ban chỉ đạo trồng rừng xã năm 2021. Tiếp tục triển khai việc rà soát, xác định cụ thể các vị trí (lô, khoảnh ở từng tiểu khu) theo diện tích rừng do xã quản lý và thuộc trong quy hoạch trồng rừng đã được phê duyệt.

2. Giao các đồng chí tổ trưởng phụ trách các tiểu khu phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên trong tổ khẩn trương tiếp tục kiểm tra, rà soát, xác định diện tích, chủ hộ đang sử dụng đất thuộc diện tích đất rừng do xã quản lý và nằm trong quy hoạch trồng rừng thuộc các tiểu khu mà tổ phụ trách. Đồng thời, tiến hành thực hiện nhiệm vụ theo các bước như sau:

- Rà soát danh sách quy hoạch và tọa độ vị trí trên bản đồ quy hoạch tiến hành đi thực địa kiểm tra, rà soát và xác định diện tích, vị trí cụ thể ngoài thực địa.

- Phối hợp với thôn trưởng, trưởng phó thôn, làng xác định hộ đang sử dụng của diện tích đất và lập danh sách của hộ.

- Phối hợp với Mặt trận, các ban ngành, đoàn thể, Ban nhân dân thôn, làng tuyên truyền, vận động chủ đất đăng ký kê khai trồng rừng.

- Tổng hợp danh sách hộ (*xác định rõ diện tích, vị trí và nhu cầu về giống.*) báo cáo về UBND xã để phối hợp Hạt kiểm lâm tiến hành lập hồ sơ. **(Hoàn thành trong tháng 7/2021)**

3. Giao đồng chí Nguyễn Văn Thành- CC- ĐC-XD-NN&MT:

Chủ trì phối hợp với kiểm lâm địa bàn rà soát danh sách và đối chiếu bản đồ quy hoạch để cung cấp chi tiết về diện tích, vị trí, hiện trạng theo từng tiểu khu nằm trong diện tích đất rừng do xã quản lý thuộc diện tích quy hoạch trồng rừng để các tổ thuận lợi trong việc tiến hành kiểm tra thực địa và xác định chủ hộ. **(Cung cấp cho tổ trưởng các tổ trước ngày 15/7/2021).**

Tham mưu, đề xuất UBND xã làm việc với các xã lân cận nếu trong trường hợp xác định được hộ đang sử dụng đất thuộc các xã lân cận.

Cơ quan đầu mối tổng hợp tình hình, tiến độ về việc triển khai công tác trồng rừng trên địa bàn xã. Định kỳ hàng tuần (**sáng thứ 6**) báo cáo với đồng chí CT.UBND xã về tiến độ triển khai.

4. Giao đồng chí Trịnh Xuân Hồng - Kiểm lâm địa bàn:

Tích cực tham mưu, đề xuất UBND xã, Ban chỉ đạo trồng rừng xã triển khai có hiệu quả các giải pháp về đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trên địa bàn xã theo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Chủ trì phối hợp với đồng chí Nguyễn Văn Thành và các thành viên Ban chỉ đạo quản lý, đôn đốc việc trồng rừng trên diện tích các hộ đã đăng ký và được đo đạc lập hồ sơ.

Triển khai ngay việc lãnh đạo tổ phụ trách tiểu khu 607, 608 phối hợp với Ban nhân dân thôn 5 thực hiện việc kiểm tra, rà soát, xác định diện tích, vị trí, hộ đang sử dụng đất nằm trong quy hoạch trồng rừng do xã quản lý tại tiểu khu 607, 608. **(Hoàn thành trước ngày 20/7/2021)**

5. Đề nghị Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê:

Phối hợp, hỗ trợ xã trong việc xác định ranh giới, vị trí đất trồng rừng do xã quản lý.

Tiếp tục triển khai việc rà soát, kiểm tra diện tích đất nằm trong quy hoạch trồng rừng và phối hợp với xã để tuyên truyền, vận động người dân đăng ký kê khai

trồng rừng đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tập trung ưu tiên việc triển khai đối với làng Hway.

Trên đây là Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác trồng rừng năm 2021. UBND xã thông báo để các cơ quan, ban ngành, Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê, Tổ kiểm lâm địa bàn, các thành viên Ban Chỉ đạo biết và nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy xã;
- TT. HĐND xã; } (B/c)
- Lãnh đạo UBND;
- UBMT& các đoàn thể (p/h);
- Ban quản lý RPHBAK (p/h);
- Tổ kiểm lâm địa bàn; } (t/h)
- Thành viên BCD;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Công Thư