

TỜ TRÌNH

Quyết định chủ trương đầu tư

Dự án: Đường tổ dân phố 1, tổ dân phố 2 và tổ dân phố 3.

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ.

*Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2020 của
Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định số 02/HĐ-TĐ ngày 16 tháng 04 năm 2021 về kết
quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối
vốn dự án: Đường tổ dân phố 1, tổ dân phố 2 và tổ dân phố 3;*

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường tổ dân phố 1, tổ dân phố 2 và tổ dân phố 3 với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án Đường tổ dân phố 1, tổ dân phố 2 và tổ dân phố 3.
2. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đak Pơ.
3. Đối tượng thụ hưởng của dự án: Nhân dân thị trấn Đak Pơ và các khu vực lân cận.
4. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.
5. Tổng vốn thực hiện dự án, gồm vốn:
 - Nguồn vốn đầu tư và mức vốn cụ thể theo từng nguồn:
 - + Tổng mức đầu tư: 4.935.000.000 đồng
 - + Nguồn vốn: Ngân sách huyện.
 - Nguồn vốn sự nghiệp và mức vốn cụ thể theo từng nguồn: Không.
 - Nguồn vốn khác: Không
6. Thời gian thực hiện dự án : Năm 2023-2025.
7. Cơ quan, đơn vị thực hiện dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đak Pơ trực tiếp quản lý và thực hiện dự án.
8. Các nội dung khác: Không



II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN.

1. Đơn vị lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đak Pơ;

2. Quá trình lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Sau khi thống nhất danh mục dự án đầu tư, ngày 05/04/2021 UBND huyện giao nhiệm vụ cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đak Pơ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án trình Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư của huyện (ngày 09/04/2021).

3. Việc thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Sau khi tổ chức thẩm định, Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư của huyện đã có kết luận về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án.

4. Các nội dung khác: Không.

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO.

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

2. Báo cáo thẩm định của Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường tổ dân phố 1, tổ dân phố 2 và tổ dân phố 3. /.

Nơi nhận:

- Như trên (05 bộ);
- Hội đồng thẩm định;
- Ban QLDA; Phòng TCKH;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trường

BÁO CÁO
ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
Dự án: Đường tổ dân phố 1, tổ dân phố 2 và tổ dân phố 3.

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ trình Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường tổ dân phố 1, tổ dân phố 2 và tổ dân phố 3 với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Đường tổ dân phố 1, tổ dân phố 2 và tổ dân phố 3.

- Hiện trạng các tuyến đường dự kiến: Tuyến đường tổ dân phố 1, tổ dân phố 2 gồm (Hoàng Văn Thụ; Trần Quang Khải, Nguyễn Tri Phương,...). Có đoạn đã được đầu tư mặt đường BTXM rộng 3m từ trước năm 2004, nhưng mặt đường cao thấp không đồng đều, các tấm BTXM không có khe co giãn, đã bị gãy nứt, bị bong tróc mặt đường và còn một số đoạn hiện đang là nền đất, rộng 5m và đã xói lở nhiều vị trí. Hệ thống rãnh dọc đã bị bồi lấp không còn đảm bảo thoát nước dọc; Đường QH tổ dân phố 3 được đầu tư năm 2007 với các tuyến nhánh bằng nền đất rộng 5m.

2. Dự án nhóm: Nhóm C

3. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND huyện Đak Pơ.

4. Tên chủ đầu tư: Ban quản lý dự án ĐTXD huyện.

5. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.

6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 4.935.000.000 đồng.

(Bằng chữ : Bốn tỷ, chín trăm ba mươi lăm triệu đồng)

Trong đó:

TT	Hạng mục	Thành tiền (đồng)
1	Chi phí xây dựng công trình	3.651.900.000
2	Chi phí thiết bị	0
3	Chi phí bồi thường GPMB	0
4	Chi phí quản lý dự án	148.050.000
5	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	542.850.000
6	Chi phí khác	98.700.000
7	Dự phòng	493.500.000

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện.

- Phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn: năm 2023-2025: 4.935.000.000 đồng.

(Bằng chữ : Bốn tỷ, chín trăm ba mươi lăm triệu đồng)

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023- 2025.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN

1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp Luật về quy hoạch, kế hoạch đầu tư.

1.1. Sự cần thiết đầu tư:

Đường tổ dân phố 1, tổ dân phố 2 và tổ dân phố 3 là các tuyến đường nối liền với nhau trong tổ dân phố, là huyết mạch của thị trấn Đak Pơ, hiện nay các tuyến đường này đã bị hư hỏng nặng, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông qua tuyến đường này. Vì vậy việc đầu tư lại là hết sức cần thiết, để tạo thuận lợi cho việc lưu trên tuyến và hoàn thiện tuyến đường theo quy hoạch thị trấn đã được phê duyệt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn Đak Pơ nói riêng và huyện Đak Pơ nói chung.

2.2. Các điều kiện để thực hiện đầu tư:

Để đảm bảo điều kiện đầu tư dự án phải được sự quan tâm bố trí nguồn vốn từ nguồn ngân sách huyện. Ngoài điều kiện về nguồn vốn, để thực hiện đầu tư dự án cần thiết phải có sự lãnh, chỉ đạo của các cấp và sự phối hợp giữa các cấp, ngành.

2.3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư:

Việc đầu tư dự án phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của huyện Đak Pơ giai đoạn 2021-2030. Phù hợp với quy hoạch xây dựng chung của toàn huyện.

2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư.

2.1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm từng bước hoàn thiện giao thông mỹ quan thị trấn Đak Pơ, góp phần phát triển kinh tế xã hội chung của huyện.

2.2. Quy mô dự kiến:

- Tận dụng nền, mặt đường cũ các vị trí còn tốt, mở rộng nền đường $B_n=5,5m$:-7,5m; mặt đường các vị trí làm mới $B_m=5,5m$, mặt đường tại vị trí tận dụng mở rộng hai bên đảm bảo bề mặt $B_m=5,5m$.

+ Kết cấu mặt đường từ trên xuống dưới như sau: Mặt đường bê tông xi măng đá 2x4 mác 250 dày 20cm; lớp giấy dầu; lớp đất đồi chọn lọc $K=0,98$ dày 30cm.

- Công trình thoát nước: Hệ thống thoát nước dọc và thoát nước ngang.

- Hệ thống an toàn giao thông: Bố trí hoàn chỉnh hệ thống an toàn giao thông theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT.

2.3 Địa điểm và phạm vi đầu tư:

- Địa điểm: Thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ.

- Phạm vi đầu tư: Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường Tổ dân phố 1, 2 và tổ dân phố 3.

3. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án.

3.1. Dự kiến tổng mức đầu tư: 4.935.000.000 đồng

(Bằng chữ : Bốn tỷ, chín trăm ba mươi lăm triệu đồng)

3.2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện.

4. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư, dự kiến kế hoạch bố trí vốn phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lý, bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả:

Năm	Nguồn vốn NSTW (triệu đồng)	Nguồn vốn NSDP (triệu đồng)	Nguồn vốn khác (triệu đồng)
Năm 2023-2025		4.935,0	

5. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành:

5. 1. Sơ bộ suất đầu tư theo công trình tương tự:

* Dự án: Đường số 21: Theo Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ.

- Quy mô: Tổng chiều dài tuyến L=1.210m; Bn=7,5m; Bm=6m, mặt đường BTXM mức 250m dày 20cm; lề đường 0,75mx2.

- Tổng mức đầu tư: 3.690.000.000 đồng.

- Tổng diện tích mặt đường BTXM: S=7.260m².

- Bình quân xuất đầu tư cho một m² là: 510.000.000 đồng/m²

DIỄN GIẢI CHI PHÍ XÂY DỰNG THEO SUẤT ĐẦU TƯ

Đơn vị: Đồng

ST T	Hạng mục	ĐVT	Quy mô, công suất của dự án (P)	Suất đầu tư tính cho 1 đơn vị (đồng)	Hệ số điều chỉnh suất đầu tư tham khảo từ các dự án tương tự (K _{ĐCXD})	Chi phí xây dựng theo suất đầu tư	Các khoản mục chi phí thuộc dự án chưa tính trong suất đầu tư xây dựng công trình (C _{CT-SXD})	Chi phí xây dựng sơ bộ
						$(G_{XDCT}) = P \times S_{XD} \times K_{ĐCXD}$		(G^{SB}_{XDCT})
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)x(5)x(6)	(8)	(9)=(7)+(8)
I	Đường tổ dân phố 1, 2 (Hoàng Văn Thụ, Trần Quang Khải, Nguyễn Tri					4.511.150.000	423.850.000	4.935.000.000

	Phương,...); Dự kiến L=1.300m							
1	Mặt đường bê tông rộng 5.5m;	m2	7.150	510.000	1,1	4.011.150.000		
2	Mương thoát nước dọc	m	500	1.000.000		500.000.000		
5	Các khoản mục chi phí thuộc dự án chưa tính trong suất đầu tư xây dựng công trình (nền đường, cống kỹ thuật, cống ngang, ATGT)						423.850.000	

5.2. Các chi phí liên quan trong quá trình thực hiện dự án:

TT	Hạng mục	Thành tiền (đồng)
1	Chi phí xây dựng công trình	3.651.900.000
2	Chi phí thiết bị	0
3	Chi phí bồi thường GPMB	0
4	Chi phí quản lý dự án	148.050.000
5	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	542.850.000
6	Chi phí khác	98.700.000
7	Dự phòng	493.500.000
8	Tổng mức đầu tư (làm tròn)	4.935.000.000

5.2. Chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành: Không

6. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội:

6.1. Đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội.

Công trình được đầu tư không ảnh hưởng, không có tác động lớn đến môi trường xung quanh, diện tích được đầu tư xây dựng công trình nằm trong khuôn viên đất quy hoạch hiện có.

a. Tác động về môi trường, xã hội trong giai đoạn thi công:

Trong quá trình thi công sẽ có các tác động xấu đến môi trường xung quanh khu vực như hoạt động của xe máy thi công, việc đào đất đá, tập kết vật liệu gây tiếng ồn lớn, nhiều khí thải độc và bụi bặm.

Giám sát bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công, giảm thiểu tối đa các tác động tới môi trường xã hội và môi trường tự nhiên trong giai đoạn xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật trong quá trình xây dựng.

b. Tác động về môi trường, xã hội trong giai đoạn vận hành khai thác:

Khi công trình hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi lưu thông hàng hóa, đáp ứng nhu cầu giao thông đi lại của nhân dân, tạo hiệu quả cho sản xuất phát triển kinh tế, góp phần phát triển kinh tế xã hội chung của huyện.

6.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường:

- Đất thừa trong quá trình thi công phải gom thành từng đồng và vận chuyển kịp thời khỏi khu vực thi công.

- Sau khi thi công xong công trình, nhanh chóng thu dọn, làm vệ sinh và vận chuyển vật liệu thừa khỏi khu vực thi công.

- Láng trại trong thời gian thi công phải được đặt cách nguồn nước. Cấp các thiết bị thu gom và kiểm soát không cho chất thải xuống nguồn nước.

6.3. Sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội.

Đáp ứng từng bước nhu cầu lưu thông đi lại, vận chuyển sản phẩm nông nghiệp của nhân dân, lưu thông hàng hóa giữa các vùng, góp phần từng bước hoàn thành cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế xã hội của huyện.

7. Phân chia các dự án thành phần: Không.

8. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đak Pơ.

- Hình thức quản lý dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đak Pơ trực tiếp quản lý và thực hiện dự án.

- Chủ đầu tư tổ chức xây dựng công trình theo mức vốn bố trí nhằm tránh tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ trình các cấp xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường tổ dân phố 1, tổ dân phố 2 và tổ dân phố 3./. *Chu*

Nơi nhận:

- Như trên (05 bộ);
- Hội đồng thẩm định;
- Ban QLDA; Phòng TCKH;
- Lưu VT.


**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trường

MẶT BẰNG

HƯỚNG TUYẾN ĐƯỜNG TỔ DÂN PHỐ 1, 2.



UBND HUYỆN ĐAK PƠ
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

Số: 02 /HĐTĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đak Pơ, ngày 16 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Đường tổ dân phố 1, tổ dân phố 2 và tổ dân phố 3

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân huyện;
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công do UBND huyện Đak Pơ quản lý (gọi tắt là Hội đồng thẩm định) nhận được Tờ trình số 32/TTr-BQL ngày 09/4/2021 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án: Đường tổ dân phố 1, tổ dân phố 2 và tổ dân phố 3. Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm định của các cơ quan có liên quan, Hội đồng thẩm định báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án: Đường tổ dân phố 1, tổ dân phố 2 và tổ dân phố 3 như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I- HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình đề nghị thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.
2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

II- CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỀ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

III- TỔ CHỨC THÂM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công do UBND huyện Đak Pơ quản lý.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Các cơ quan có liên quan.

3. Hình thức thẩm định: Tổ chức họp và lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Phần thứ hai **Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN**

I- MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

1. Tên dự án: Đường tổ dân phố 1, tổ dân phố 2 và tổ dân phố 3.
2. Dự án nhóm: Nhóm C
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân huyện.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân huyện.
5. Tên chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:
Tổng mức đầu tư dự kiến: 4.935.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ chín trăm ba mươi lăm triệu đồng).
8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách huyện.
9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Đường giao thông.
10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023-2025.
11. Hình thức đầu tư của dự án: Vốn đầu tư công ngân sách huyện.
12. Các thông tin khác: Không.

II- TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

- Chính sửa sự cần thiết đầu tư của dự án.
- Khả năng cân đối vốn của dự án: năm 2023-2025.

III- Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

A. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ:

1. Sự cần thiết đầu tư dự án:

Đường tổ dân phố 1, 2, 3 là các tuyến đường nối liền với nhau trong tổ dân phố, là huyết mạch của thị trấn Đak Pơ, hiện nay các tuyến đường này đã bị hư hỏng nặng, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông qua tuyến đường này. Vì vậy việc đầu tư lại là hết sức cần thiết, để tạo thuận lợi cho việc lưu trên tuyến và hoàn thiện tuyến đường theo quy hoạch thị trấn đã được phê duyệt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn Đak Pơ nói riêng và huyện Đak Pơ nói chung.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định:

Nội dung Báo cáo chủ trương đầu tư của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện trình cơ bản phù hợp với các quy định của Luật Đầu tư công năm 2019; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược, kế hoạch và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch:

Việc đầu tư dự án phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của huyện Đak Pơ giai đoạn 2021-2030. Phù hợp với quy hoạch xây dựng chung của toàn huyện.

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm C:

Phù hợp theo quy định hiện hành.

5. Các nội dung quy định tại Điều 31 của Luật Đầu tư công:

5.1. Mục tiêu đầu tư:

Nhằm từng bước hoàn thiện giao thông mỹ quan thị trấn Đak Pơ, góp phần phát triển kinh tế xã hội chung của huyện.

5.2. Quy mô dự kiến:

Sửa chữa, mở rộng mặt đường Bm=5,5m; hệ thống thoát nước.

5.3. Hình thức đầu tư: Vốn đầu tư công ngân sách huyện.

5.4. Phạm vi, địa điểm đầu tư diện tích đất cần sử dụng: Thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ.

5.5. Tiến độ thực hiện: 2023-2025.

5.6. Giải pháp bảo vệ môi trường:

Công trình được đầu tư không ảnh hưởng, tác động lớn đến môi trường xung quanh, diện tích được đầu tư xây dựng công trình nằm trong khuôn viên đất quy hoạch hiện có.

5.6.1. Trong giai đoạn thi công:

Trong quá trình thi công sẽ có các tác động xấu đến môi trường xung quanh khu vực như hoạt động của xe máy thi công, việc đào đất đá, tập kết vật liệu gây tiếng ồn lớn, nhiều khí thải độc và bụi bặm.

Giám sát bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công, giảm thiểu tối đa các tác động tới môi trường xã hội và môi trường tự nhiên trong giai đoạn xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật trong quá trình xây dựng.

5.6.2. Trong giai đoạn vận hành khai thác:

Khi công trình hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi lưu thông hàng hóa, đáp ứng nhu cầu giao thông đi lại của nhân dân, tạo hiệu quả cho sản xuất, góp phần phát triển kinh tế xã hội chung của huyện.

5.6.3. Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường:

- Đất thừa trong quá trình thi công phải gom thành từng đồng và vận chuyển kịp thời khỏi khu vực thi công.
- Sau khi thi công xong công trình, nhanh chóng thu dọn, làm vệ sinh và vận chuyển vật liệu thừa khỏi khu vực thi công.
- Lán trại trong thời gian thi công phải được đặt cách nguồn nước. Cấp các thiết bị thu gom và kiểm soát không cho chất thải xuống nguồn nước.

5.7. Sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững:

Đáp ứng từng bước nhu cầu lưu thông đi lại, vận chuyển sản phẩm nông nghiệp của nhân dân, lưu thông hàng hóa giữa các vùng, góp phần từng bước hoàn thành cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế xã hội của huyện.

B. THẨM ĐỊNH NGUỒN VỐN VÀ KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI VỐN

1. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án:

- Tổng mức đầu tư dự kiến: **4.935.000.000** đồng (*Bằng chữ: Bốn tỷ chín trăm ba mươi lăm triệu đồng*).
- Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện.
- Khả năng cân đối vốn ngân sách huyện cho dự án triển khai trong giai đoạn 2023-2025 là khả thi.

2. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lý bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả:

Năm	Nguồn vốn NSTW (đồng)	Nguồn vốn NSDP (đồng)	Nguồn vốn khác (đồng)
2023-2025		4.935.000.000	

3. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành:

3.1. Các chi phí liên quan trong quá trình thực hiện dự án:

STT	Hạng mục	Thành tiền (đồng)
1	Chi phí xây dựng công trình	3.651.900.000
2	Chi phí thiết bị	0
3	Chi phí bồi thường GPMB	0
4	Chi phí quản lý dự án	148.050.000
5	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	542.850.000
6	Chi phí khác	98.700.000
7	Dự phòng	493.500.000
8	Tổng mức đầu tư	4.935.000.000

3.2. Chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành: Không.

IV- KẾT LUẬN

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định.

Dự án: Đường tổ dân phố 1, tổ dân phố 2 và tổ dân phố 3 đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

Trên đây là ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn về chủ trương đầu tư dự án, đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

P. CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Cường

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đak Pơ, ngày tháng năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về chủ trương đầu tư dự án: Đường tổ dân phố 1,
tổ dân phố 2 và tổ dân phố 3**

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐAK PƠ KHÓA III, KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 4 năm 2021 của UBND huyện về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường tổ dân phố 1, tổ dân phố 2 và tổ dân phố 3; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường tổ dân phố 1, tổ dân phố 2 và tổ dân phố 3 do Ủy ban nhân dân huyện quản lý dự án.

1. Mục tiêu đầu tư:

Đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, giúp cho các hoạt động sinh hoạt, các mối liên hệ kinh tế, xã hội trên địa bàn được thuận tiện.

2. Quy mô đầu tư:

Sửa chữa, mở rộng mặt đường Bm=5,5m; hệ thống thoát nước.

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 4.935.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn tỷ chín trăm ba mươi lăm triệu đồng*).

5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách huyện.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ.

7. Thời gian thực hiện dự án: 2023-2025.

8. Tiến độ thực hiện: 2023-2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Ủy ban nhân dân huyện và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện, đại biểu HĐND huyện và các cơ quan có chức năng giám sát thường xuyên giám sát việc tổ chức, triển khai, thực hiện Nghị quyết này, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa III, Kỳ họp thứ Mười sáu, thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch - ĐT;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- UBND huyện; UBNDTTQ huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- VP Huyện ủy;
- VP. HĐND&UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành huyện;
- Các đơn vị Tỉnh, TW đứng chân trên địa bàn huyện;
- TT. HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Đài TT-TH huyện; Cổng TTĐT huyện;(công bố)
- Lưu: VT, Đ/c .

CHỦ TỊCH

Ngô Khắc Ngọc