

TỜ TRÌNH

Quyết định chủ trương đầu tư

Dự án: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước tự chảy xã Ya Hội.

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 15/HĐTĐ ngày 16 tháng 4 năm 2021 về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước tự chảy xã Ya Hội;

UBND huyện trình Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ quyết định chủ trương đầu tư dự án: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước tự chảy xã Ya Hội, với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước tự chảy xã Ya Hội.
2. Chủ đầu tư: Ban quản lý DABT xây dựng huyện Đak Pơ
3. Đối tượng thụ hưởng của dự án: Nhân dân nằm trong vùng dự án.
4. Địa điểm thực hiện dự án: xã Ya Hội, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.
5. Tổng vốn thực hiện dự án: Gồm vốn:
 - Nguồn vốn đầu tư và mức vốn theo từng nguồn:
 - + Tổng mức đầu tư: 1.000.000.000 đồng
(Bằng chữ: Một tỷ đồng)
 - + Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện
 - Nguồn vốn sự nghiệp và mức vốn cụ thể theo từng nguồn: Không
 - Nguồn vốn khác: Không
6. Thời gian thực hiện dự án : Năm 2023-2025.
7. Cơ quan, đơn vị thực hiện dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đak Pơ.
8. Các thông tin khác (nếu có): không

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:

1. Đơn vị lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đak Pơ.
2. Quá trình lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Sau khi thống nhất danh mục dự án đầu tư, ngày 5/4/2021 Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ giao nhiệm vụ

cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đak Pơ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án trình Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư của huyện (ngày 9/4/2021).

3. Việc thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án:

Sau khi tổ chức thẩm định, Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư của huyện đã có kết luận tại Báo cáo số 15/HĐTĐ ngày 16 tháng 4 năm 2021 về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước tự chảy xã Ya Hội.

4. Các nội dung khác: Không

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO:

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

2. Báo cáo thẩm định số 15/HĐTĐ ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng thẩm định huyện Đak Pơ Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước tự chảy xã Ya Hội.

Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ kính trình Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước tự chảy xã Ya Hội, giai đoạn đầu tư năm 2023-2025. /.

Nơi nhận:

- Như trên (05 bộ)
- Hội đồng TDCTĐT;
- Ban QLDA; Phòng TCKH;
- Lưu VT.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----◇✱◇-----

BÁO CÁO CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

.....

DỰ ÁN : BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG NƯỚC TỰ CHẢY
XÃ YA HỘI
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG : XÃ YA HỘI - H. ĐAK PƠ - TỈNH GIA LAI
GIAI ĐOẠN ĐẦU TƯ : NĂM 2023-2025

-ĐAK PƠ, NĂM 2021-

BÁO CÁO
ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
Dự án: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước tự chảy xã Ya Hội

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

UBND huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ Báo xem xét, quyết định phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước tự chảy xã Ya Hội, với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước tự chảy xã Ya Hội.
2. Dự án nhóm: Nhóm C
3. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND huyện Đak Pơ.
4. Tên chủ đầu tư: Ban quản lý DADT xây dựng huyện Đak Pơ.
5. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Ya Hội, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:
 - Tổng mức đầu tư dự kiến: **1.000.000.000 đồng.**
 - (Bằng chữ: Một tỷ đồng).
 - Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện.
 - Phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn: Năm 2023-2025
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023-2025

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN.

1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư.

1.1. Sự cần thiết đầu tư:

Xã Ya Hội là xã thuộc vùng khó khăn, trình độ dân trí thấp. Dân số xã Ya hội chiếm phần lớn là người dân tộc thiểu số, nguồn nước sinh hoạt chủ yếu là sông suối và nước tự chảy. Công trình được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2006 trải qua quá trình sử dụng lâu dài một số hạng mục đã xuống cấp và được các cấp quan tâm nâng cấp, mở rộng, sửa chữa năm 2013 và cấp nước cho 8 làng gồm: Làng Đak Ya, làng Groi1, làng Groi 2, làng Brang, làng Ghép, làng Mông 1, làng Mông 2 và làng Kliết. Đến năm 2018 hệ thống cấp nước tự chảy xã Ya hội được tách ra và đầu tư mới cho 4 làng gồm Đak Ya, Kliết, Mông 1, Mông 2.

Hiện trạng công trình cho đến nay một số vị trí chưa được nâng cấp, sửa chữa nên đã hư hỏng và bị vỡ gây thất thoát lưu lượng nước cấp về cho 4 làng gồm: Làng Goi 1,

Groi 2, làng Brang và làng Ghép không đủ, đồng thời nhu cầu sử dụng nước của người dân ngày càng nhiều. Do đó tại vị trí các bể chứa ở 4 làng không đáp ứng đủ lượng nước cấp cho bà con dân làng khi sinh hoạt.

Vì vậy để đảm bảo thực hiện tốt vai trò cung cấp nước sinh hoạt cho 299 hộ dân người đồng bào dân tộc thiểu số cho nên việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp hệ thống nước tự chảy làng Ghép xã Ya Hội nhằm cung cấp đủ lưu lượng nước cho các bể tại các làng để bà con nhân dân sinh hoạt là điều cần thiết và cấp bách.

1.2. Các điều kiện để thực hiện đầu tư.

Qua thời gian sử dụng công trình đã xuống cấp cùng với việc dân cư phát triển tách hộ mở rộng nên việc sửa chữa, nâng cấp hệ thống nước tự chảy làng Ghép xã Ya Hội là phù hợp với nhu cầu dùng nước sinh hoạt của bà con dân làng để cuộc sống bà con đi vào ổn định và góp phần tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội nói chung của huyện.

Việc đầu tư xây dựng công trình phù hợp với nhu cầu cấp thiết cho bà con nhân dân dùng nước sinh hoạt; phù hợp với quy hoạch xây dựng và kế hoạch sử dụng đất của huyện.

Tăng tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn toàn tỉnh, giảm thiểu các bệnh tật do nguồn nước gây ra.

1.3. Sự phù hợp với quy hoạch:

Đầu tư bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước tự chảy xã Ya Hội phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện Đak Pơ.

Để cải thiện nguồn nước sinh hoạt, phát huy hiệu quả công trình đã có và phù hợp với quy hoạch chung của huyện nhằm cải thiện cảnh quan, tăng cường vệ sinh môi trường, bảo vệ nguồn nước

2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư.

2.1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm duy trì ổn định việc cung cấp nước sạch cho các làng đồng bào dân tộc thiểu số và nhân dân địa phương xã Ya Hội.

2.2. Quy mô dự kiến.

- Nhóm dự án: Nhóm C

- Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, Cấp IV.

- Quy mô công trình: Sửa chữa, nâng cấp đập đầu nguồn, tuyến ống và bể chứa.

2.3. Địa điểm và phạm vi đầu tư: Xây dựng công trình thuộc địa bàn xã Ya Hội, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.

3. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án.

3.1. Dự kiến tổng mức đầu tư: **1.000.000.000 đồng.** (Bằng chữ: Một tỷ đồng).

3.2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện.

3.3. Khả năng cân đối vốn: Ngân sách huyện.

4. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lý bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả :

Năm	Nguồn vốn NSTW (triệu đồng)	Nguồn vốn NSDP (triệu đồng) (Ngân sách huyện)	Nguồn vốn khác (triệu đồng)
Năm 2023- 2025		1.000,00	

5. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành:

5.1. Các chi phí liên quan trong quá trình thực hiện dự án.

TT	Nội dung chi phí	Thành tiền	
1	Chi phí xây dựng công trình	804.381.000	đồng
2	Chi phí quản lý dự án	20.205.000	đồng
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	65.569.000	đồng
4	Chi phí khác	9.845.000	đồng
5	Dự phòng	100.000.000	đồng
	Tổng mức đầu tư (làm tròn)	1.000.000.000	đồng

5.2. Chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành (nếu có): Không

Tuy nhiên, công tác quản lý, vận hành, duy tu, sửa chữa nhỏ định kỳ trong quá trình sử dụng, giao cho đơn vị sử dụng, khai thác, thực hiện nhằm đảm bảo công trình đạt hiệu quả cao. Công tác quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng thực hiện thường xuyên bằng nguồn vốn chi thường xuyên do đơn vị quản lý sử dụng lập và thực hiện theo quy định.

6. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội:

6.1. Đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội.

- Công trình được đầu tư không ảnh hưởng, tác động lớn đến môi trường xung quanh, đảm bảo hiệu quả về đầu tư kinh tế xã hội ngày càng tốt hơn.

- Trong giai đoạn thi công

+ Trong quá trình thi công không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh khu vực vì công trình thi công chủ yếu là cải tạo, khối lượng thi công ít.

+ Giám sát bảo vệ môi trường, giảm thiểu tối đa các tác động tới môi trường xã hội và môi trường tự nhiên trong giai đoạn xây dựng đảm bảo đúng tiêu chuẩn, kỹ thuật trong quá trình xây dựng.

- Trong giai đoạn vận hành khai thác:

Khi công trình hoàn thiện, tạo cảnh quan sạch đẹp, đáp ứng đủ lưu lượng nước cấp cho sinh hoạt, giảm thiểu bệnh tật do nguồn nước gây ra, góp phần phát triển kinh tế xã hội.

6.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường:

- Sau khi thi công xong công trình, nhanh chóng thu dọn, làm vệ sinh và vận chuyển vật liệu thừa khỏi khu vực thi công.

- Lán trại trong thời gian thi công phải đảm bảo vệ sinh môi trường.

6.3. Sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội.

Đảm bảo nhu cầu phục vụ nước sinh hoạt cho bà con dân làng, tăng tỷ lệ dùng nước hợp vệ sinh trên địa bàn huyện, giảm thiểu các bệnh tật do nguồn nước ô nhiễm gây ra nhằm nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế cho toàn huyện.

7. Phân chia các dự án thành phần: Không

8. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

- Chủ đầu tư: Ban quản lý DADT xây dựng huyện Đak Pơ.

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án.

- Chủ đầu tư tổ chức xây dựng công trình theo mức vốn bố trí nhằm tránh tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước tự chảy xã Ya Hội./. *Chữ*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng TĐCTĐT
- Ban QLDA; Phòng TC-KH;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Trường



CÁC HẠNG MỤC S

- SỬA CHỮA CẢI TẠO BỂ MỒI
 - XÂY DỰNG BỂ MỒI MỚI
 - XÂY DỰNG BỂ MỒI MỚI
 - XÂY DỰNG BỂ MỒI MỚI
 - XÂY DỰNG BỂ MỒI MỚI
 - XÂY DỰNG BỂ MỒI MỚI
- CẢI TẠO SỬA CHỮA BỂ ĐÀO NGUỒN
 - SỬA CHỮA BỂ ĐÀO NGUỒN
 - SỬA CHỮA BỂ ĐÀO NGUỒN
 - SỬA CHỮA BỂ ĐÀO NGUỒN
 - SỬA CHỮA BỂ ĐÀO NGUỒN
 - SỬA CHỮA BỂ ĐÀO NGUỒN
- CẢI TẠO SỬA CHỮA BỂ CHỨA LỌC 12M3
 - SỬA CHỮA BỂ CHỨA LỌC 12M3
 - SỬA CHỮA BỂ CHỨA LỌC 12M3
 - SỬA CHỮA BỂ CHỨA LỌC 12M3
 - SỬA CHỮA BỂ CHỨA LỌC 12M3
 - SỬA CHỮA BỂ CHỨA LỌC 12M3
- CẢI TẠO SỬA CHỮA HỆ THỐNG MANG ỒNG CẤP
 - SỬA CHỮA HỆ THỐNG MANG ỒNG CẤP
 - SỬA CHỮA HỆ THỐNG MANG ỒNG CẤP
 - SỬA CHỮA HỆ THỐNG MANG ỒNG CẤP
 - SỬA CHỮA HỆ THỐNG MANG ỒNG CẤP
 - SỬA CHỮA HỆ THỐNG MANG ỒNG CẤP
- MỒI BỂ TÔNG ĐỒ ỒNG
 - MỒI BỂ TÔNG ĐỒ ỒNG
 - MỒI BỂ TÔNG ĐỒ ỒNG
 - MỒI BỂ TÔNG ĐỒ ỒNG
 - MỒI BỂ TÔNG ĐỒ ỒNG
 - MỒI BỂ TÔNG ĐỒ ỒNG
- BỂ TÔNG ĐỒ ĐINH ỒNG
 - BỂ TÔNG ĐỒ ĐINH ỒNG
 - BỂ TÔNG ĐỒ ĐINH ỒNG
 - BỂ TÔNG ĐỒ ĐINH ỒNG
 - BỂ TÔNG ĐỒ ĐINH ỒNG
 - BỂ TÔNG ĐỒ ĐINH ỒNG
- HỒ VẠN XÁ CÁN
 - HỒ VẠN XÁ CÁN
 - HỒ VẠN XÁ CÁN
 - HỒ VẠN XÁ CÁN
 - HỒ VẠN XÁ CÁN
 - HỒ VẠN XÁ CÁN
- CẢI TẠO SỬA CHỮA HỒ VẠN XÁ CÁN
 - CẢI TẠO SỬA CHỮA HỒ VẠN XÁ CÁN
 - CẢI TẠO SỬA CHỮA HỒ VẠN XÁ CÁN
 - CẢI TẠO SỬA CHỮA HỒ VẠN XÁ CÁN
 - CẢI TẠO SỬA CHỮA HỒ VẠN XÁ CÁN
 - CẢI TẠO SỬA CHỮA HỒ VẠN XÁ CÁN
- CẢI TẠO SỬA CHỮA HỒ VẠN XÁ CÁN
 - CẢI TẠO SỬA CHỮA HỒ VẠN XÁ CÁN
 - CẢI TẠO SỬA CHỮA HỒ VẠN XÁ CÁN
 - CẢI TẠO SỬA CHỮA HỒ VẠN XÁ CÁN
 - CẢI TẠO SỬA CHỮA HỒ VẠN XÁ CÁN
 - CẢI TẠO SỬA CHỮA HỒ VẠN XÁ CÁN




CÁC HẠNG MỤC SỬA CHỮA NHẠNH ỒNG CẤP NƯỚC LĂNG ĐẮC YÁ VÀ KIẾT


- CHỈ TIẾT CẢI TẠO SỬA CHỮA ĐƠN KIỆN ỒNG CẤP NƯỚC
 - SỬA CHỮA BỂ MỒI
 - SỬA CHỮA BỂ MỒI
 - SỬA CHỮA BỂ MỒI
 - SỬA CHỮA BỂ MỒI
 - SỬA CHỮA BỂ MỒI
- CHỈ TIẾT CẢI TẠO SỬA CHỮA ĐƠN KIỆN ỒNG CẤP NƯỚC
 - SỬA CHỮA BỂ MỒI
 - SỬA CHỮA BỂ MỒI
 - SỬA CHỮA BỂ MỒI
 - SỬA CHỮA BỂ MỒI
 - SỬA CHỮA BỂ MỒI



CHI TIẾT ĐÀO LẬP ĐẤT



CHỈ TIẾT CẢI TẠO SỬA CHỮA ĐƠN KIỆN ỒNG CẤP NƯỚC



BÁO CÁO

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước tự chảy xã Ya Hội

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân huyện;
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công do UBND huyện Đak Pơ quản lý (gọi tắt là Hội đồng thẩm định) nhận được Tờ trình số 45/TTr-BQL ngày 09/4/2021 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước tự chảy xã Ya Hội. Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm định của các cơ quan có liên quan, Hội đồng thẩm định báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước tự chảy xã Ya Hội như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I- HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình đề nghị thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.
2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

II- CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

III- TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công do UBND huyện Đak Pơ quản lý.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Các cơ quan có liên quan.



3. Hình thức thẩm định: Tổ chức họp và lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I- MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

1. Tên dự án: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước tự chảy xã Ya Hội .
2. Dự án nhóm: Nhóm C
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân huyện.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân huyện.
5. Tên chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Ya Hội, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:
Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một tỷ đồng*).
8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách huyện.
9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Hạ tầng kỹ thuật.
10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023-2025.
11. Hình thức đầu tư của dự án: Vốn đầu tư công ngân sách huyện.
12. Các thông tin khác: Không.

II- TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

- Chính sửa sự cần thiết đầu tư của dự án.
- Khả năng cân đối vốn của dự án: năm 2023-2025.

III- Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

A. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ:

1. Sự cần thiết đầu tư dự án:

Xã Ya Hội là xã thuộc vùng khó khăn, trình độ dân trí thấp. Dân số xã Ya hội chiếm phần lớn là người dân tộc thiểu số, nguồn nước sinh hoạt chủ yếu là sông suối và nước tự chảy. Trong những năm gần đây được sự quan tâm của các cấp, các ngành nên công tác sử dụng nguồn nước sinh hoạt đảm bảo hợp vệ sinh giảm tỷ lệ các bệnh tật do nguồn nước sinh ra, từ đó giúp bà con ổn định cuộc sống yên tâm trong công tác sản xuất và chăn nuôi để thoát nghèo. Vì vậy nguồn nước sinh hoạt không thể thiếu trong cuộc sống mỗi người dân. Do đó hệ

thông nước sinh hoạt tự chảy làng Ghép xã Ya Hội đã được các cấp quan tâm nâng nâng cấp, mở rộng và sửa chữa năm 2013 đến nay một số hạng mục đã xuống cấp, còn lại một số vị trí chưa được nâng cấp, sửa chữa nên đã hư hỏng và bị vỡ gây thất thoát lưu lượng nước cấp về các làng không đủ. Do đó tại vị trí các bể chứa ở các làng không đáp ứng đủ lượng nước cho bà con dân làng khi sinh hoạt. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp hệ thống nước tự chảy làng Ghép, xã Ya Hội nhằm cung cấp đủ lưu lượng nước cho các bể tại các làng để bà con nhân dân sinh hoạt là điều cần thiết và cấp bách.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định:

Nội dung Báo cáo chủ trương đầu tư của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện trình cơ bản phù hợp với các quy định của Luật Đầu tư công năm 2019; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược, kế hoạch và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch:

Đầu tư bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước tự chảy xã Ya Hội phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện Đak Pơ.

Để cải thiện nguồn nước sinh hoạt, phát huy hiệu quả công trình đã có và phù hợp với quy hoạch chung của huyện nhằm cải thiện cảnh quan, tăng cường vệ sinh môi trường, bảo vệ nguồn nước.

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm C:

Phù hợp theo quy định hiện hành.

5. Các nội dung quy định tại Điều 31 của Luật Đầu tư công:

5.1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm duy trì, bảo dưỡng công trình ổn định để cung cấp nước cho bà con dân làng.

5.2. Quy mô dự kiến:

Sửa chữa, nâng cấp đập đầu nguồn, tuyến ống và bể chứa.

5.3. Hình thức đầu tư: Vốn đầu tư công ngân sách huyện.

5.4. Phạm vi, địa điểm đầu tư diện tích đất cần sử dụng: Xây dựng công trình thuộc địa bàn xã Ya Hội, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.

5.5. Tiến độ thực hiện: 2023-2025.

5.6. Giải pháp bảo vệ môi trường:

- Công trình được đầu tư không ảnh hưởng, tác động lớn đến môi trường xung quanh. Đảm bảo hiệu quả về đầu tư kinh tế xã hội ngày càng tốt hơn

5.6.1. Trong giai đoạn thi công:

+ Trong quá trình thi công không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh khu vực vì công trình thi công chủ yếu là cải tạo, khối lượng thi công ít.

+ Giám sát bảo vệ môi trường, giảm thiểu tối đa các tác động tới môi trường xã hội và môi trường tự nhiên trong giai đoạn xây dựng đảm bảo đúng tiêu chuẩn, kỹ thuật trong quá trình xây dựng.

5.6.2. Trong giai đoạn vận hành khai thác:

Khi công trình hoàn thiện, tạo cảnh quan sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu cấp nước cấp cho sinh hoạt, giảm thiểu bệnh tật do nguồn nước gây ra, góp phần phát triển kinh tế xã hội.

5.6.3. Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường:

- Sau khi thi công xong công trình, nhanh chóng thu dọn, làm vệ sinh và vận chuyển vật liệu thừa khỏi khu vực thi công.

- Lán trại trong thời gian thi công phải đảm bảo vệ sinh môi trường.

5.7. Sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững:

Đảm bảo nhu cầu phục vụ nước sinh hoạt cho bà con dân làng, tăng tỷ lệ dùng nước hợp vệ sinh trên địa bàn huyện, giảm thiểu các bệnh tật do nguồn nước ô nhiễm gây ra nhằm nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế cho toàn huyện.

B. THẨM ĐỊNH NGUỒN VỐN VÀ KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI VỐN

1. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án:

- Tổng mức đầu tư dự kiến: **1.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ đồng).

- Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện.

- Khả năng cân đối vốn ngân sách huyện cho dự án triển khai trong giai đoạn 2023-2025 là khả thi.

2. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lý bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả:

Năm	Nguồn vốn NSTW (đồng)	Nguồn vốn NSDP (đồng)	Nguồn vốn khác (đồng)
2023-2025		, 1.000.000.000	

3. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành:

3.1. Các chi phí liên quan trong quá trình thực hiện dự án:

STT	Hạng mục	Thành tiền (đồng)
1	Chi phí xây dựng công trình	804.381.000
2	Chi phí thiết bị	0
3	Chi phí bồi thường GPMB	0
4	Chi phí quản lý dự án	20.205.000
5	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	65.569.000
6	Chi phí khác	9.845.000
7	Dự phòng	100.000.000
8	Tổng mức đầu tư	1.000.000.000

3.2. Chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành: Không.

IV- KẾT LUẬN

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định.

Dự án: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước tự chảy làng xã Ya Hội đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

Trên đây là ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn về chủ trương đầu tư dự án, đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH



Nguyễn Chí Cường
TRƯỞNG P. TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Dak Pơ, ngày tháng năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về chủ trương đầu tư dự án: Bảo trì, bảo dưỡng
hệ thống nước tự chảy xã Ya Hội**

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐAK PƠ KHÓA III, KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 4 năm 2021 của UBND huyện về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước tự chảy xã Ya Hội; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước tự chảy xã Ya Hội do Ủy ban nhân dân huyện quản lý dự án.

1. Mục tiêu đầu tư:

Nhằm bảo trì, bảo dưỡng công trình luôn ổn định để cung cấp nước cho bà con dân làng liên tục và thường xuyên.

2. Quy mô đầu tư:

Sửa chữa, nâng cấp đập đầu nguồn, tuyến ống và bể chứa.

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng).

5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách huyện.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Ya Hội, huyện Dak Pơ.

7. Thời gian thực hiện dự án: 2023-2025.

8. Tiến độ thực hiện: 2023-2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Ủy ban nhân dân huyện và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện, đại biểu HĐND huyện và các cơ quan có chức năng giám sát thường xuyên giám sát việc tổ chức, triển khai, thực hiện Nghị quyết này, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa III, Kỳ họp thứ Mười sáu, thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch - ĐT;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- UBND huyện; UBMTTQ huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- VP Huyện ủy;
- VP. HĐND&UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành huyện;
- Các đơn vị Tỉnh, TW đứng chân trên địa bàn huyện;
- TT. HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Đài TT-TH huyện; Công TTĐT huyện;(công bố)
- Lưu: VT, Đ/c .

CHỦ TỊCH

Ngô Khắc Ngọc