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BÁO CÁO 

Viêc̣ tổ chức lập và thực hiện quy hoạch xây dựng  

trên địa bàn huyện Đak Pơ giai đoạn 2016-2021 

 

Thực hiện Quyết định số 30/QĐ-KTXH ngày 23/3/2022 của Hội đồng nhân 

dân huyện về việc thành lập Đoàn giám sát “việc thực hiện quy hoạch chi tiết xây 

dựng các điểm dân cư trên địa bàn huyện Đak Pơ giai đoạn 2016-2021”, UBND 

huyện báo cáo như sau:  

I. TÌNH HÌNH CHUNG: 

 Trên cơ sở rà soát, đăng ký về nhu cầu đất ở, đầu tư xây dựng, tình hình phát 

triển tại các xã, thị trấn, hàng năm UBND huyện tổng hợp lập danh mục, kế hoạch 

tổ chức thực hiện quy hoạch để làm cơ sở đánh giá công tác tổ chức thực hiện, 

quản lý quy hoạch và triển khai đầu tư xây dựng. 

 Từ năm 2016-2021, UBND huyện đã phê duyệt 17 đồ án quy hoạch chi tiết 

xây dựng đô thị, quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư. Tuy nhiên, việc tổ chức 

triển khai thực hiện sau khi phê duyệt quy hoạch của các xã, thị trấn (tổ chức cắm 

mốc, giải phóng mặt bằng, cấp đất, …) còn chậm, chưa đảm bảo, chưa đủ điều 

kiện đáp ứng nhu cầu theo như đăng ký.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:  

1. Công tác chỉ đạo trong việc tổ chức lập và thực hiện quy hoạch xây dựng, 

quy hoạch đô thị: 

a. Viêc̣ tổ chức quán triêṭ các văn bản của Trung ương và điạ phương liên 

quan đến viêc̣ thưc̣ hiêṇ các quy điṇh của pháp luâṭ trong hoaṭ đôṇg tổ chức lập, 

quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên điạ bàn: 

 UBND huyêṇ đã chỉ đạo triển khai nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp 

luật về tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng, quy 

hoạch đô thị của Trung ương, của tỉnh đến các cơ quan, cấp xã trên địa bàn huyêṇ 

để thực hiện tốt, đảm bảo yêu cầu trong hoạt động quản lý, thực hiện triển khai quy 

hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. 

b. Viêc̣ tham mưu , ban hành các văn bản chỉ đaọ , triển khai thưc̣ hiêṇ các 

quy điṇh của pháp luâṭ trong trong hoaṭ đôṇg tổ chức lập , quản lý thực hiện quy 

hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên điạ bàn: 

Đã ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, giao cho cơ quan chuyên môn 

hướng dẫn về việc tăng cường nâng cao chất lượng công tác tổ chức lập, quản lý, 

thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn như: Kế hoạch số 

32/KH-UBND ngày 20/4/2020 của UBND huyện Đak Pơ về Kế hoạch tổ chức lập 



quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện Đak Pơ năm 2020; Công văn số 

1591/UBND-TCKH ngày 04/11/2020 về việc thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch 

nông thôn; Công văn số 35/KTHT ngày 10/3/2021 của phòng Kinh tế và Hạ tầng 

về việc đăng ký mở rộng đường nội đồng và triển khai thực hiện công tác lập quy 

hoạch chung xây dựng xã. 

 2. Kết quả: 

 a. Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai đến năm 2040 và 

tầm nhìn đến năm 2060:  

 + UBND huyêṇ đã tổ chức lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đak Pơ, tỉnh 

Gia Lai đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2060, trình Sở Xây dựng thẩm định tại 

Tờ trình số 09/TTr-UBND ngày 26/02/2020. Sở Xây dựng Báo cáo thẩm định số 

30/BCTĐ-SXD ngày 12/3/2020 và được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy 

hoạch tại Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 30/3/2020. 

 + UBND huyêṇ tổ chức lập , trình Sở Xây dựng thẩm định dự toán tại Tờ 

trình 22/TTr-UBND ngày 06/4/2020, Sở Xây dựng có báo cáo thẩm định số 

43/TĐ-SXD ngày 31/3/2020 và được UBND tỉnh phê duyệt dự toán tại Quyết định 

số 163/QĐ-UBND ngày 08/4/2020. 

 + UBND huyêṇ có Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 17/4/2020 trình UBND 

tỉnh, Sở Kế hoạch và đầu tư thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu tại Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 27/5/2020. UBND huyêṇ đa ̃tổ 

chức lựa chọn và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1080/QĐ-

UBND ngày 24/9/2020.  

 + Đồ án được UBND huyêṇ phối hơp̣ với đơn vi ̣ tư vấn tổ chức lấy ý kiến 

UBND cấp xã , côṇg đồng dân cư ngày 09/12/2020 và báo cáo 03 lần tại các hội 

nghị lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân theo quy định ; Sau khi 

đơn vị tư vấn hoàn chỉnh đồ án , UBND huyêṇ trình Hội đồng nhân dân huyêṇ 

thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai đến năm 2040 và 

tầm nhìn đến năm 2060 tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 23/12/2020. 

 + Ngày 26/01/2021 UBND huyêṇ có Tờ trình số 09/TTr-UBND trình Sở 

Xây dưṇg thẩm điṇh đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai 

đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2060 và Sở Xây dựng có Công văn số 

317/SXD-QLQH  về việc bổ sung , hoàn thiện hồ sơ đồ án Quy hoạch xây dựng 

vùng huyện. 

+ UBND huyêṇ đa ̃phối hơp̣ với tư vấn làm việc trực tiếp với Sở Xây dựng để 

tiếp thu hoàn thiêṇ môṭ số nôị dung của đồ án . Ngày 28/5/2021 Sở Xây dựng có 

Công văn số 937/SXD-QLQH về việc lấy ý kiến Hôị đồng thẩm điṇh quy hoac̣h 

xây dưṇg tỉnh. 

+ UBND huyêṇ cũng đa ̃phối hơp̣ với đơn vi ̣ tư vấn làm viêc̣ với Sở Xây 

dưṇg để tiếp thu , chỉnh sửa nội dung của đồ án điều chỉnh quy hoạch  theo các ý 

kiến Hôị đồng thẩm điṇh quy hoac̣h xây dưṇg tỉnh . Tuy nhiên, do ảnh hưởng của 

tình hình Covid-19 diêñ ra phức tap̣ nên đơn vị tư vấn thực hiện khá chậm.  



+ Hiêṇ nay, UBND huyêṇ đang gấp rút đôn đốc đơn vi ̣ tư vấn hoàn thiêṇ hồ 

sơ để trình Sở Xây dưṇg thẩm điṇh, đề nghị báo cáo thông qua UBND tỉnh. 

b. Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh 

Gia Lai giai đoạn đến năm 2030: 

+ UBND huyêṇ đã tổ chức lập Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung xây 

dựng thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai đến năm 2030, trình Sở Xây 

dựng thẩm định tại Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 12/02/2018 và văn bản  hoàn 

thiêṇ hồ sơ nhiêṃ vu ̣taị Công văn số 1105/UBND-KTHT ngày 05/10/2018. Sở 

Xây dựng Báo cáo thẩm định số 218/BC-SXD ngày 31/10/2018 và được UBND 

tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tại Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 

20/11/2018. 

+ UBND huyêṇ tổ chức lập, trình Sở Xây dựng thẩm định dự toán tại Tờ trình 

43/TTr-UBND ngày 20/5/2019, Sở Xây dựng có báo cáo thẩm định số 57/TĐ-

SXD ngày 15/5/2019 và được  UBND tỉnh phê duyệt dự toán tại Quyết định số 

273/QĐ-UBND ngày 27/5/2019. 

+ UBND huyêṇ có Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 03/6/2019 trình UBND 

tỉnh, Sở Kế hoạch và đầu tư thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu tại Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 24/6/2018. UBND huyêṇ đã  tổ 

chức lựa chọn và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1078a/QĐ-

UBND ngày 23/8/2019.  

+ Đồ án được UBND huyêṇ phối hơp̣ với đơn vi ̣ tư vấn tổ chức lấy ý kiến 

côṇg đồng dân cư ngày 15/10/2019 và báo cáo 03 lần tại các hội nghị lấy ý kiến 

của các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân theo quy định; Sau khi đơn vị tư vấn hoàn 

chỉnh đồ án, UBND huyêṇ trình Hội đồng nhân dân huyêṇ thông qua Điều chỉnh 

quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai đến năm 

2030 tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 16/10/2019. 

+ Ngày 09/12/2019 UBND huyêṇ có Tờ trình số 150/TTr-UBND trình Sở 

Xây dưṇg thẩm điṇh đồ án  Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đak Pơ, 

huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai đến năm 2030 và Sở Xây dựng đã có Báo cáo thẩm 

định số 262/BCTĐ-SXD ngày 26/12/2019, trong đó  Sở Xây dưṇg yêu cầu chỉnh 

sửa, bổ sung, hoàn thiện một số nội dung của đồ án. 

+ Trong năm 2020, UBND huyêṇ cũng đa ̃phối hơp̣ với đơn vi ̣ tư vấn trưc̣ tiếp 

làm việc với Sở Xây dựng để tiếp thu, chỉnh sửa nội dung của đồ án điều chỉnh quy 

hoạch. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình Covid -19 diêñ ra phức tap̣ nên đơn 

vị tư vấn thực hiện khá chậm , đến ngày 11/6/2021 Sở Xây dựng có công văn số 

1042/SXD-QLQH đề nghị UBND tỉnh bố trí lịch để UBND huyêṇ và tư vấn b áo 

cáo nội dung đồ án điều chỉnh quy hoạch. 

+ Đến ngày 08/7/2021, UBND tỉnh, các Sở ngành của tỉnh nghe đơn vị tư vấn 

báo cáo thông qua đồ án tại cuộc họp . Sau đó, ngày 09/7/2021 Văn phòng UBND 

tỉnh có Văn bản số 125/TB-VP  yêu cầu UBND huyêṇ và  tư vấn nghiên cứu , tiếp 

thu ý kiến tham gia của các sở, ngành và chỉ đạo của UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 



08/7/2021, hoàn chỉnh hồ sơ đồ án trước ngày 15/8/2021 gửi Sở Xây dựng thẩm 

định, trình UBND tỉnh theo quy định. 

+ UBND huyêṇ đa ̃phối hơp̣ với tư  vấn hoàn thiêṇ hồ sơ trình Sở Xây dựng 

thẩm định đồ án taị Tờ trình số 222/TTr-UBND ngày 16/12/2021. Ngày 

22/12/2021 Sở Xây dựng có công văn số 2546/SXD-QLQH  về việc bổ sung, hoàn 

thiêṇ hồ sơ điều chỉnh quy hoac̣h chung xây dưṇg thi ̣ trấn.  

+ Ngày 10/01/2022 UBND huyêṇ đa ̃có văn bản hoàn thiêṇ kèm theo hồ sơ đồ 

án điều chỉnh gửi Sở Xây dựng thẩm định và trình Văn phòng UBND tỉnh sắp xếp 

lịch thông qua thành viên UBND tỉnh. 

+ Ngày 09/3/2022 UBND huyện đã phối với đơn vị tư vấn trực tiếp báo cáo 

thông qua thành viên UBND tỉnh. 

+ Hiện nay, sau khi đơn vị tư vấn đã hoàn thiện bổ sung ý kiến của thành viên 

UBND tỉnh, UBND huyện đang tiến hành trình hồ sơ để UBND tỉnh xem xét trình 

thông qua Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.  

c. Công tác quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch nông thôn: 

STT 

SỐ, NGÀY 

THÁNG PHÊ 

DUYỆT 

TÊN QUY HOẠCH 
ĐỊA 

ĐIỂM 

DIỆN 

TÍCH 

(HA) 

TIẾN ĐỘ TRIỂN 

KHAI SAU QUY 

HOẠCH ĐÃ 

ĐƢỢC PHÊ 

DUYỆT 

A. QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ 

1 
2486/QĐ-UBND, 

ngày 03/10/2016 

Điều chỉnh QHCT xây dựng 

khu dân cư đường Lý Thái 

Tổ (đoạn từ đường Lê Hồng 

Phong đến đường Lê Lợi) thị 

trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, 

tỉnh Gia Lai 

Thị trấn 

Đak Pơ 
12,29 

Đã tổ chức GPMB, 

đã thực hiện cắm 

mốc quy hoạch, đã 

tổ chức việc đấu giá 

cấp đất 

2 
790/QĐ-UBND,     

ngày 28/12/2018 

QHCTXD khu dân cư phía 

Bắc nhà rông làng Leng Tô, 

thị trấn Đak Pơ, huyện Đak 

Pơ, tỉnh Gia Lai 

Thị trấn 

Đak Pơ 
1,90 

Chưa tổ chức 

GPMB, chưa thực 

hiện cắm mốc quy 

hoạch 

3 
937/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2020 

QHCTXD khu dân cư làng 

H'ven, thị trấn Đak Pơ, huyện 

Đak Pơ, tỉnh Gia Lai 

Thị trấn 

Đak Pơ 
0,439 

Chưa tổ chức 

GPMB, chưa thực 

hiện cắm mốc quy 

hoạch 

B. QUY HOẠCH NÔNG THÔN 

I. QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG XÃ 

1   

Điều chỉnh quy hoạch chung 

xây dựng xã Hà Tam, huyện 

Đak Pơ, tỉnh Gia Lai đến 

năm 2030 

Xã Hà 

Tam 
9.662,32 

Đã phê duyệt nhiệm 

vụ, đang tiến hành 

lập đồ án điều chỉnh 

quy hoạch 

2   

Điều chỉnh quy hoạch chung 

xây dựng xã An Thành, 

huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai 

Xã An 

Thành 
4.338,58 

Đã phê duyệt nhiệm 

vụ, đang tiến hành 

lập đồ án điều chỉnh 



STT 

SỐ, NGÀY 

THÁNG PHÊ 

DUYỆT 

TÊN QUY HOẠCH 
ĐỊA 

ĐIỂM 

DIỆN 

TÍCH 

(HA) 

TIẾN ĐỘ TRIỂN 

KHAI SAU QUY 

HOẠCH ĐÃ 

ĐƢỢC PHÊ 

DUYỆT 

đến năm 2030 quy hoạch 

3   

Điều chỉnh quy hoạch chung 

xây dựng xã Yang Bắc, 

huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai 

đến năm 2030 

Xã 

Yang 

Bắc 

6.230,33 

Đã phê duyệt nhiệm 

vụ, đang tiến hành 

lập đồ án điều chỉnh 

quy hoạch 

4   

Điều chỉnh quy hoạch chung 

xây dựng xã Cư An, huyện 

Đak Pơ, tỉnh Gia Lai đến 

năm 2030 

Xã Cư 

An 
3.690,97 

Đã phê duyệt nhiệm 

vụ, đang tiến hành 

lập đồ án điều chỉnh 

quy hoạch 

5   

Điều chỉnh quy hoạch chung 

xây dựng xã Tân An, huyện 

Đak Pơ, tỉnh Gia Lai đến 

năm 2030 

Xã Tân 

An 
2.654,93 

Đã phê duyệt nhiệm 

vụ, đang tiến hành 

lập đồ án điều chỉnh 

quy hoạch 

6   

Điều chỉnh quy hoạch chung 

xây dựng xã Phú An, huyện 

Đak Pơ, tỉnh Gia Lai đến 

năm 2030 

Xã Phú 

An 
3.802,49 

Đã phê duyệt nhiệm 

vụ, đang tiến hành 

lập đồ án điều chỉnh 

quy hoạch 

7   

Điều chỉnh quy hoạch chung 

xây dựng xã Ya Hội, huyện 

Đak Pơ, tỉnh Gia Lai đến 

năm 2030 

Xã Ya 

Hội 
17.772,02 

Đã phê duyệt nhiệm 

vụ, đang tiến hành 

lập đồ án điều chỉnh 

quy hoạch 

II. QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƢ NÔNG THÔN 

1 
414/QĐ-UBND,     

ngày 07/12/2017 

Điều chỉnh QHCTXD khu 

trung tâm xã Yang Bắc, 

huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai 

Xã 

Yang 

Bắc 

28,19 

Chưa tổ chức 

GPMB, chưa thực 

hiện cắm mốc quy 

hoạch, đang xem 

xét điều chỉnh quy 

hoạch  

2 
415/QĐ-UBND,     

ngày 07/12/2017 

QHCTXD khu dân cư làng 

Kuk Đak, xã An Thành, 

huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai 

Xã An 

Thành 
2,40 

Đã tổ chức GPMB, 

đang trình thẩm 

định việc cấp đất 

3 
416/QĐ-UBND,     

ngày 07/12/2017 

QHCTXD khu dân cư làng 

Chai, xã Yang Bắc, huyện 

Đak Pơ, tỉnh Gia Lai 

Xã 

Yang 

Bắc 

3,13 

Đang tổ chức 

GPMB, chưa thực 

hiện cắm mốc quy 

hoạch 

4 
417/QĐ-UBND,     

ngày 07/12/2017 

QHCTXD khu dân cư làng 

Đak Yang, xã Yang Bắc, 

huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai 

Xã 

Yang 

Bắc 

3,73 

Chưa tổ chức 

GPMB, chưa thực 

hiện cắm mốc quy 

hoạch 
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5 
791/QĐ-UBND,     

ngày 28/12/2018 

QHCTXD khu dân cư làng 

Kuk Kôn, xã An Thành, 

huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai 

Xã An 

Thành 
1,40 

Chưa tổ chức 

GPMB, chưa thực 

hiện cắm mốc quy 

hoạch 

6 
794/QĐ-UBND,     

ngày 28/12/2018 

QHCTXD khu dân cư thôn 

Tân Tụ (đường đi Tân 

Phong), xã Tân An, huyện 

Đak Pơ, tỉnh Gia Lai 

Xã Tân 

An 
2,80 

Chưa tổ chức 

GPMB, chưa thực 

hiện cắm mốc quy 

hoạch 

7 
795/QĐ-UBND,     

ngày 28/12/2018 

QHCTXD khu dân cư thôn 

Tân Thiện (nay là thôn Tư 

Lương), xã Tân An, huyện 

Đak Pơ, tỉnh Gia Lai 

Xã Tân 

An 
1,40 

Chưa tổ chức 

GPMB, chưa thực 

hiện cắm mốc quy 

hoạch 

8 
793/QĐ-UBND,     

ngày 28/12/2018 

QHCTXD khu dân cư làng 

Groi 1 (nay là làng Groi), xã 

Ya Hội, huyện Đak Pơ, tỉnh 

Gia Lai 

Xã Ya 

Hội 
0,60 

Chưa tổ chức 

GPMB, chưa thực 

hiện cắm mốc quy 

hoạch 

9 
792/QĐ-UBND,     

ngày 28/12/2018 

QHCTXD khu dân cư làng 

Groi 2 (này là làng Groi), xã 

Ya Hội, huyện Đak Pơ, tỉnh 

Gia Lai 

Xã Ya 

Hội 
0,80 

Đã tổ chức GPMB 

1 phần, đã tổ chức 

thực hiện cấp đất 1 

phần 

10 
1300/QĐ-UBND,     

ngày 09/12/2020 

Điều chỉnh QHCTXD đất ở 

khu trung tâm thương maị xa ̃

Tân An, huyêṇ Đak Pơ, tỉnh 

Gia Lai 

Xã Tân 

An 
3,31 

Đã thực hiện điều 

chỉnh, đã tổ chức 

thực hiện cấp đất 

11 
940/QĐ-UBND,     

ngày 29/12/2020 

Điều chỉnh QHCTXD điểm 

dân cư thôn An Hòa, huyêṇ 

Đak Pơ, tỉnh Gia Lai 

Xã Phú 

An 
6,19 

Đã tổ chức thực 

hiện cắm mốc quy 

hoạch, đang tổ chức 

GPMB 

12 
553/QĐ-UBND,     

ngày 28/9/2021 

 QHCTXD điểm dân cư làng 

Klah Môn, xã Yang Bắc, 

huyêṇ Đak Pơ, tỉnh Gia Lai 

Xã 

Yang 

Bắc 

2,40 

Chưa tổ chức 

GPMB, chưa thực 

hiện cắm mốc quy 

hoạch 

13 
825/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2021 

 QHCTXD điểm dân cư làng 

Đêchơgang, xã Phú An, 

huyêṇ Đak Pơ, tỉnh Gia Lai 

Xã Phú 

An 
1,40 

Chưa tổ chức 

GPMB, chưa thực 

hiện cắm mốc quy 

hoạch 

14 
824/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2022 

 QHCTXD điểm dân cư làng 

Bút, xã An Thành, huyêṇ Đak 

Pơ, tỉnh Gia Lai 

Xã An 

Thành 
2,00 

Chưa tổ chức 

GPMB, chưa thực 

hiện cắm mốc quy 

hoạch 
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15   

 QHCTXD điểm dân cư thôn 

1 và thôn 3 (nay là thôn 2), 

xã Hà Tam, huyêṇ Đak Pơ, 

tỉnh Gia Lai 

Xã 

Yang 

Bắc 

7,20 

Đã phê duyệt nhiệm 

vụ, đang triển khai 

lập đồ án quy hoạch 

d. Về nguồn vốn bố trí kinh phí: 

- Đối với công tác tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng: 

+ Quy hoạch đô thị: UBND huyện xem xét bố trí nguồn ngân sách huyện cho 

công tác lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị trên cơ sở nhu cầu cần thiết về đất ở, đầu 

tư xây dựng,… 

+ Quy hoạch nông thôn: UBND các xã xem xét, cân đối nguồn vốn ngân sách 

xã để lập quy hoạch. 

- Đối với công tác tổ chức thực hiện sau khi quy hoạch được phê duyệt (cắm 

mốc quy hoạch, giải phóng mặt bằng…): Do nguồn kinh phí còn hạn hẹp nên 

UBND huyện sẽ xem xét, bố trí kinh phí thực hiện trên cơ sở nhu cầu cần thiết. 

III. Đánh giá chung: 

 1. Ƣu điểm: 

 UBND huyêṇ đã chỉ đạo triển khai nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp 

luật về tổ chức lập, quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị của 

Trung ương, của tỉnh đến các cơ quan, địa phương trên địa bàn để thực hiện tốt, 

đảm bảo yêu cầu trong công tác quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch 

đô thị. Theo đó, cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện đầy đủ vai trò, chức 

năng, nhiệm vụ của mình, UBND cấp xã đã tổ chức lập, quản lý thực hiện quy 

hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn đảm bảo theo đúng quy trình, quy 

định của pháp luật ban hành. 

 2. Tồn taị, hạn chế; khó khăn, vƣớng mắc: 

- Hiện nay theo quy định của pháp luật về quy hoạch, công tác quy hoạch 

xây dựng, quy hoạch đô thị bắt đầu triển khai từ khâu lập nhiệm vụ quy hoạch đến 

lập đồ án quy hoạch với trình tự, thủ tục rất phức tạp, phải thực hiện qua nhiều 

bước, nhiều công đoạn, liên quan đến các cấp, các ngành và phải tổ chức nhiều 

cuộc họp tham gia lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị và lấy ý 

kiến cộng đồng dân cư, thông qua Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định để có 

cơ sở tổng hợp, giải trình, điều chỉnh, bổ sung vào nhiệm vụ, đồ án quy hoạch 

trước khi trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Tuy nhiên, theo quy định 

pháp luật, thời gian quy định lập quy hoạch rất ngắn trên thực tế việc tổ chức lập 

quy hoạch gặp nhiều khó khăn, tốn khá nhiều thời gian nên phần lớn không đáp 

ứng kịp thời gian yêu cầu cũng như ảnh hưởng tới việc giải ngân ngân sách. 



- Các xã còn gặp nhiều lúng túng, khó khăn tại một số khâu trong công tác tổ 

chức lập, điều chỉnh quy hoạch. 

 - Năng lực quản lý quy hoac̣h của các xã , thị trấn còn hạn chế, chưa đáp ứng 

được trình độ chuyên môn nghiệp vụ về quy hoạch, quản lý quy hoạch phát triển 

đô thị. 

 - Số lượng đơn vị tư vấn quy hoạch xây dựng còn thiếu so với nhu cầu thực 

tế, năng lực của một số đơn vị tư vấn còn hạn chế , tiến độ hoàn thành quy hoạch 

chưa đảm bảo . 

 3. Nguyên nhân của nhƣ̃ng tồn taị, hạn chế; khó khăn, vƣớng mắc: 

 - Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trực tiếp thực hiện nhiệm vụ còn thiếu, 

chưa được bồi dưỡng, tập huấn nên trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

còn hạn chế, gặp nhiều khó khăn trong công tác tổ chức lập, quản lý thực hiện quy 

hoạch. 

- Theo Điều 34, Luật Xây dựng năm 2014 “4. Ủy ban nhân dân các cấp tổ 

chức lập quy hoạch xây dựng có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp 

quyết định trước khi đươ ̣ c cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, phê duyệt”. 

Theo đó, các đồ án quy hoạch xây dựng bắt buộc phải thông qua Hội đồng nhân 

dân trước khi phê duyệt. Đối với các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, nếu chờ 

thông qua Hội đồng nhân dân (định kỳ họp 06 tháng 01 lần), sẽ ảnh hưởng đến tiến 

độ thực hiện dự án. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: 

Việc thông qua HĐND các cấp (định kỳ họp 06 tháng 01 lần) đối với nhiệm 

vụ, đồ án quy hoạch xây dựng trước khi phê duyệt sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thực 

hiện quy hoạch. Do đó, đề nghị HĐND huyện xem xét, lồng ghép vào các kỳ họp 

chuyên đề để rút ngắn thời gian lập quy hoạch. 

Vâỵ, UBND huyêṇ Đak Pơ báo cáo Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện biết, 

tổng hơp̣./. 

Nơi nhận: 
- TT. HĐND huyêṇ (b/c); 

- Ban KT-XH HĐND huyêṇ; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND và UBND; 

- Phòng KTHT; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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